

三隅・益田道路だより

平素より三隅・益田道路事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
 本号では、「**橋梁の上部架設工事の紹介**」「**完成工事の紹介**」「**岡見トンネル工事の進捗状況**」について紹介します。

橋梁の上部架設工事の紹介


古市場第1高架橋(仮称)(浜田市三隅町地内)において、三隅・益田道路で初めての本線橋上部工事に着手しました。
 トラッククレーンベント架設工法※1による工事手順を紹介いたします。

【※1 トラッククレーンベント架設工法の紹介】

橋梁の架設において、最も一般的な架設工法です。施工方法は、上部工(桁)をベント(仮受け台)で支持しながら、順次、クレーン車によって架設していく工法です。
 「ベント」とは、橋梁の架設において橋桁などを支持するために設ける仮の受け台をいいます。

工事手順①

・橋台と橋脚の間で、桁を支えるための、ベント(仮受け台)を設置します。




ベント(仮受け台)を設置します。



工事手順②

・トラッククレーンにより桁を持ち上げ、ベント上に架設します。




クレーン車により桁を架設します。



工事手順③

・桁の通り、高さなどを調整し、ボルトの締め付けを行います。




桁と桁をボルトで固定します。



工事手順④

・ベントの撤去を行います。(桁架設完了)



ベント撤去

ベントを撤去して、桁架設完了です。



第98号 令和2年9月10日発行



皆様方のご理解・ご協力をいただき、工事を進めています。

完成工事の紹介


令和2年8月に完成した工事を紹介します。

岡見地区改良外工事 工期：令和元年9月6日～令和2年8月31日 受注者：宮田建設工業(株)
 三隅町岡見地内の道路改良工事です。山の掘削と、板ヶ峠第1高架橋(仮称)の橋台(A1)1基が完成しました。



岡見トンネル工事の進捗状況

岡見トンネル工事の9月10日時点の進捗状況をお知らせします。(起点側(松江側)から掘削しています。)



● 三隅・益田道路についてのご質問、ご意見、だよりに対するご要望等ありましたら、下記までご連絡下さい。

国土交通省浜田河川国道事務所工務課
 TEL:0855-22-2480 担当(植木、古本、橋本)、現場担当(足立、山本)
 福光・浅利道路外事業推進支援業務(一社)中国建設弘済会
 TEL:0855-25-0421 担当(小石川、松本、室住)

浜田河川国道事務所ホームページでは、三隅・益田道路だよりのバックナンバーを掲載しています。再度読んでみたい号がある方は、こちらよりご覧になって下さい。

三隅・益田道路だより 検索



QRコード

三隅・益田道路だより

第98号 令和2年9月10日 発行



● 三隅・益田道路の工事・業務発注状況を紹介します。

工事・業務位置図



【工事一覧表】 令和2年9月10日現在

図中番号	工事名	工期		受注者(社名)	監理(主任)技術者
①	三隅・益田道路 鎌手地区改良工事	H31. 3. 5	R2. 6. 30	大畑建設(株)	西村 政宣
②	三隅・益田道路 岡見IC改良第5工事	R1. 6. 14	R2. 4. 30	大畑建設(株)	青木 景一
③	三隅・益田道路 岡見IC改良第6工事	R1. 6. 14	R2. 5. 29	大畑建設(株)	垣田 真志
④	三隅・益田道路 三隅川橋下部外工事	R1. 7. 3	R2. 7. 15	高橋建設(株)	和崎 啓典
⑤	三隅・益田道路 古市場第1高架橋鋼上部工事	R1. 7. 10	R2. 10. 30	日本車輛製造(株)	春山 健太
⑥	三隅・益田道路 岡見IC改良第7工事	R1. 7. 11	R2. 7. 31	今井産業(株)	徳富 達郎
⑦	三隅・益田道路 木部高架橋下部第3工事	R1. 7. 25	R2. 6. 30	高橋建設(株)	波田 泰輔
⑧	三隅・益田道路 古市場地区改良外第3工事	R1. 8. 2	R2. 10. 30	大畑建設(株)	佐々木 俊輔
⑨	三隅・益田道路 新津田川橋P3橋脚下部工事	R1. 9. 11	R3. 6. 30	(株)ノバック	森脇 宣広
⑩	三隅・益田道路 岡見地区改良外工事	R1. 9. 6	R2. 8. 31	宮田建設工業(株)	河上 禎志
⑪	三隅・益田道路 滝見高架橋下部第4工事	R1. 9. 14	R2. 4. 30	大畑建設(株)	濑谷 成人
⑫	三隅・益田道路 三保地区改良第2工事	R1. 9. 26	R3. 3. 31	大畑建設(株)	大畑 貴裕
⑬	三隅・益田道路 遠田IC改良工事	R1. 10. 12	R3. 2. 26	宮田建設工業(株)	三浦 学
⑭	三隅・益田道路 大浜地区改良外工事	R1. 11. 12	R3. 6. 30	大畑建設(株)	三浦 誠
⑮	三隅・益田道路 金山地区改良第2工事	R1. 12. 13	R3. 5. 28	祥洋建設(株)	谷口 安綱
⑯	三隅・益田道路 岡見トンネル工事	R2. 1. 25	R4. 2. 28	(株)奥村組	山領 研二
⑰	三隅・益田道路 土田地区改良第5工事	R2. 1. 23	R2. 12. 25	(株)野村組	城一 哲也
⑱	三隅・益田道路 滝見高架橋PC上部工事	R2. 1. 29	R3. 7. 30	(株)富士ビー・エス	千草 亮介
⑲	三隅・益田道路 古市場第2高架橋PC上部工事	R2. 1. 22	R3. 5. 31	(株)ビーエス三菱	中司 和宏
⑳	三隅・益田道路 津田地区改良第2工事	R2. 2. 1	R2. 12. 25	(株)毛利組	佐渡村 誠
㉑	三隅・益田道路 新津田川橋P1橋脚工事	R2. 3. 4	R3. 10. 29	(株)毛利組	村岡 彰
㉒	三隅・益田道路 馬橋高架橋下部第3工事	R2. 3. 12	R3. 2. 26	高橋建設(株)	佐々木 登
㉓	三隅・益田道路 三保地区外整備工事	R2. 3. 24	R2. 9. 30	(株)毛利組	遠藤 寿紀
㉔	三隅・益田道路 木部地区外伐採工事	R2. 4. 1	R2. 12. 25	大畑建設(株)	伊藤 靖
㉕	三隅・益田道路 木部高架橋下部第4工事	R2. 4. 1	R3. 3. 31	大畑建設(株)	和崎 広樹
㉖	三隅・益田道路 新沖田川橋下部第2工事	R2. 4. 1	R3. 3. 31	大畑建設(株)	寺井 一平
㉗	三隅・益田道路 板ヶ峠第2高架橋下部第2工事	R2. 4. 25	R3. 7. 30	大畑建設(株)	大賀 誠
㉘	三隅・益田道路 岡見地区改良第4工事	R2. 6. 2	R3. 3. 31	今井産業(株)	新道 忠士
㉙	三隅・益田道路 三隅地区改良第4工事	R2. 6. 16	R3. 3. 31	(株)毛利組	梅川 昌良
㉚	令和2年度三隅・益田道路 鎌手地区改良第4工事	R2. 6. 16	R2. 11. 30	高橋建設(株)	和崎 啓典
㉛	令和2年度三隅・益田道路 遠田地区改良第3工事	R2. 6. 16	R3. 2. 26	(株)野村組	石川 竜生
㉜	令和2年度三隅・益田道路 津田地区改良第3工事	R2. 8. 18	R2. 11. 30	高橋建設(株)	波田 泰輔
㉝	令和2年度三隅・益田道路 木部地区改良第4工事	R2. 8. 12	R2. 11. 30	大畑建設(株)	中本 和博

工事

- ① 鎌手地区改良工事
- ⑦ 木部高架橋下部第3工事
- ⑨ 新津田川橋P3橋脚下部工事
- ⑬ 遠田IC改良工事
- ⑭ 大浜地区改良外工事
- ⑰ 土田地区改良第5工事
- ⑳ 津田地区改良第2工事
- ㉑ 新津田川橋P1橋脚工事
- ㉒ 馬橋高架橋下部第3工事
- ㉓ 三保地区外整備工事
- ㉔ 木部地区外伐採工事
- ㉕ 木部高架橋下部第4工事
- ㉖ 新沖田川橋下部第2工事
- ⑩ 岡見IC改良第5工事
- ⑪ 岡見IC改良第6工事
- ⑫ 三隅川橋下部外工事
- ⑬ 古市場第1高架橋鋼上部工事
- ⑭ 岡見IC改良第7工事
- ⑮ 古市場地区改良外第3工事
- ⑯ 岡見地区改良外工事
- ⑰ 滝見高架橋下部第4工事
- ⑱ 三保地区改良第2工事
- ⑲ 金山地区改良第2工事
- ⑳ 岡見トンネル工事
- ㉑ 滝見高架橋PC上部工事
- ㉒ 古市場第2高架橋PC上部工事
- ㉓ 三保地区外整備工事
- ㉔ 木部地区外伐採工事
- ㉕ 板ヶ峠第2高架橋下部第2工事
- ㉖ 岡見地区改良第4工事
- ㉗ 三隅地区改良第4工事

業務

- ・岡見地区構造物外設計業務
- ・土田地区外地質調査業務
- ・環境調査業務
- ・浜田地区井戸観測他業務
- ・益田地区井戸観測他業務
- ・環境管理業務
- ・浜田地区構造物他設計業務
- ・益田地区構造物他設計業務
- ・虫追地区外地質調査業務
- ・三保地区外構造物他設計業務
- ・古市場地区外跨道橋他設計業務

凡例
黒字: 完成済
青字: 現在実施中
赤字: 新規発注

益田道路
(遠田IC～久城IC)
H22年3月27日開通

工事、業務について、三隅・益田道路建設予定地周辺のみならず、ご迷惑をかけることもあります。ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

浜田・三隅道路
原井IC～西村IC
H27年3月14日開通
西村IC～石見三隅IC
H28年12月18日開通

facebook 「つなげよう山陰道」

三隅・益田道路の情報は、フェイスブック「つなげよう山陰道」でも情報発信しています。



facebook 「浜田河川国道事務所」

浜田河川国道事務所の取り組みを、フェイスブック「浜田河川国道事務所」で紹介していますので、合わせてご覧ください。



【業務一覧表】

業務名	履行期間		受注者(社名)	管理(主任)技術者
三隅・益田道路 岡見地区構造物外設計業務	R2. 3. 7	R2. 10. 31	いであ(株)	重田 淳
三隅・益田道路 土田地区外地質調査業務	R2. 3. 20	R2. 12. 25	(株)シマダ技術コンサルタント	笠間 修一
三隅・益田道路 環境調査業務	R2. 4. 1	R2. 7. 31	中電技術コンサルタント(株)	大竹 邦暁
三隅・益田道路 浜田地区井戸観測他業務	R2. 4. 22	R3. 9. 30	鳥建コンサルタント(株)	坂田 聖二
三隅・益田道路 益田地区井戸観測他業務	R2. 4. 22	R3. 6. 30	(株)竹下技術コンサルタント	坂根 陽治
三隅・益田道路 環境管理業務	R2. 5. 7	R3. 10. 30	(株)荒谷建設コンサルタント	浮田 健一
三隅・益田道路 浜田地区構造物他設計業務	R2. 6. 12	R2. 12. 25	セントラルコンサルタント(株)	只保 和雄
三隅・益田道路 益田地区構造物他設計業務	R2. 6. 13	R2. 12. 25	大日本コンサルタント(株)	内田 晴也
令和2年度三隅・益田道路 虫追地区外地質調査業務	R2. 7. 29	R3. 2. 26	(株)古川コンサルタント	原 重守
令和2年度三隅・益田道路 三保地区外構造物他設計業務	R2. 8. 27	R3. 2. 26	(株)エイト日本技術開発	増田 修
令和2年度三隅・益田道路 古市場地区外跨道橋他設計業務	R2. 9. 14	R3. 2. 26	(株)エイト日本技術開発	安木 清史