


【浜田・三隅道路】平成26年7月の工事状況



夏井川橋下部工事
H25.11.19~27.1.20

夏井川橋鋼上部工事
H26.6.24~27.12.25

吉地第2トンネル非常用設備工事
H26.3.29~27.1.30

吉地第2トンネル外照明設備工事
H26.4.24~26.12.19

中内田トンネル外警報設備工事
H26.2.1~26.12.19

塚ヶ原山トンネル非常用設備工事
H26.3.29~27.1.30

中内田トンネル外照明設備工事
H26.1.30~26.12.19

塚ヶ原山トンネル換気設備設置工事
H26.2.26~26.8.29


道路情報表示設備外工事
H26.4.23~26.12.19

CCTV設備外設置工事
26.4.25~26.12.19

※H28年度開通区間で
施工中工事：7件

※H28年度開通区間で
今後発注を予定して
いる工事：7件

- 西村地区改良工事
- 折居地区第2改良工事
- 白砂地区外改良工事
- 白砂地区外第2改良工事
- 三隅地区外第4改良工事
- 西村高架橋PC上部第2工事
- 折居橋PC上部工事



原川橋床版工事



西村高架橋下部工事



力石地区外改良工事

内田高架橋 P C 上部工事

内田地区外改良工事

内田地区外改良工事

※H26年度開通区間で
施工中工事：19件

※H26年度開通区間で
今後発注を予定している
工事：5件

- 付属物設置工事
- 標識工事
- 防護柵外工事
- 無線通信補助設備工事
- 道路照明設備工事
- 穂出地区外改良工事