


日野川水系自然再生計画の検討スケジュール

- ・ 自然再生計画検討に関する河川整備計画アドバイザー会議（自然再生部会含む）は、計4回の実施を想定しており、1回目を令和7年2月28日、2回目を令和7年5月26日に実施した。
- ・ アドバイザー会議と並行して関係機関協議も実施し、令和7年度末の自然再生計画策定を目指す。

資料-3

◆ 自然再生事業の全体スケジュール（案）



◆ 各回における議題（案）

アドバイザー会議/ 自然再生部会	第3回アドバイザー会議 (1回目) R7.2.28	第1回自然再生部会 (2回目) R7.5.26	第2回自然再生部会 (3回目) R7.9.29	第3回自然再生部会 (4回目)
自然再生計画 項目				
第1章 流域及び河川の概要	素案審議	修正案審議 (前回意見の反映)	修正案審議 (前回意見及び 関係機関協議意見 の反映)	最終案審議
第2章 河川環境の課題と原因				
第3章 自然再生事業の目標				
第4章 自然再生事業の内容	—	素案審議	修正案審議 (前回意見及び 関係機関協議意見 の反映)	
第5章 モニタリング計画				
第6章 地域との連携				