

特定緊急砂防事業実施状況


令和4年3月31日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)


砂防堰堤本体、前庭保護工が完成しました。



砂防堰堤施工状況①



砂防堰堤施工状況②



砂防堰堤施工状況③

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年2月28日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設が完了しました。
引き続き、砂防堰堤の埋戻し、前庭保護工の整備を
実施します。



砂防堰堤施工状況①



砂防堰堤施工状況②



砂防堰堤施工状況③

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年1月31日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)


砂防堰堤本体のコンクリート打設が完了しました。
引き続き、砂防堰堤の埋戻し、前庭保護工の整備を
実施します。



砂防堰堤施工状況①



砂防堰堤施工状況②



砂防堰堤施工状況③

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年12月28日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設が完了しました。
引き続き、砂防堰堤の埋戻し、前庭保護工の整備を
実施します。



砂防堰堤施工状況①



砂防堰堤施工状況②



砂防堰堤施工状況③

特定緊急砂防事業実施状況


令和3年11月30日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設が完了しました。
引き続き、砂防堰堤の埋戻し、前庭保護工の整備を
実施します。



砂防堰堤施工状況①



砂防堰堤施工状況②



砂防堰堤施工状況③

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年10月29日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設が完了しました。



砂防堰堤施工状況①



砂防堰堤施工状況②



砂防堰堤施工状況③

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年9月30日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設が完了しました。



砂防堰堤施工状況①



砂防堰堤施工状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年8月31日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



砂防堰堤施工状況①



砂防堰堤施工状況②

特定緊急砂防事業実施状況


令和3年8月4日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



砂防堰堤施工状況①



砂防堰堤施工状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年6月21日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



砂防堰堤施工状況①



砂防堰堤施工状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年4月26日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年3月16日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年2月24日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年2月9日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



砂防堰堤施工状況



砂防堰堤施工状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年12月21日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年11月27日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年10月30日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事のための掘削作業を進めています。



掘削作業状況



工事用道路施工状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年9月29日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事のための掘削作業を進めています。



掘削作業状況



転石搬出状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年9月10日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

工事用道路の施工を進めるとともに、
砂防堰堤工事のための掘削作業を進めています。



工事用道路施工状況 (堰堤側)



掘削作業状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年8月25日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況② (堰堤側)

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年8月4日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年6月22日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年6月3日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年5月11日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年4月15日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月31日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月12日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



地盤改良施工状況①



地盤改良施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月3日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年1月10日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月24日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な伐採作業や工事用道路の施工を進めています。



伐採木集積作業 (堰堤箇所)



工事用道路施工状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月15日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な伐採作業や工事用道路の施工を進めています。



伐採木集積状況



進入路施工状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月8日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な伐採作業や工事用道路の施工を進めています。



伐採作業状況



進入路施工状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月20日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な工事用道路を施工するため、
進入路の整備に着手しました。

位置図



災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年8月5日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

工事用道路の施工に先立ち現地状況を把握するための測量を行いました。

位置図

