

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月31日現在

背戸の川支川 3-81-90b溪流(呉市天応地区)

前庭保護工の施工を行っています。

■位置図



【工事着手前】



【完成イメージ】

■工事施工状況



【全 景】



【前庭保護工の施工状況】



【前庭保護工の施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在

背戸の川支川 3-81-90b溪流(呉市天応地区)

前庭保護工の施工を行っています。

■位置図



【工事着手前】



【完成イメージ】

■工事施工状況



【全 景】



【前庭保護工の施工状況】



【前庭保護工の施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在

背戸の川支川 3-81-90b溪流(呉市天応地区)

前庭保護工の施工を行っています。

■位置図



【工事着手前】



【完成イメージ】

■工事施工状況



【全景】



【前庭保護工の施工状況】



【前庭保護工の施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年12月31日現在

背戸の川支川 3-81-90b溪流(呉市天応地区)

前庭保護工の施工を行っています。

■位置図



【工事着手前】



【完成イメージ】


■工事施工状況



【全景】



【前庭保護工の施工状況】



【前庭保護工の施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

背戸の川支川 3-81-90b溪流(呉市天応地区)

砂防堰堤本体の埋め戻しを行っています。

■位置図



【工事着手前】



【完成イメージ】


■工事施工状況



【全 景】



【砂防堰堤本体の埋め戻し状況】



【砂防堰堤本体の埋め戻し状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年10月31日現在

背戸の川支川 3-81-90b溪流(呉市天応地区)

砂防堰堤本体の埋め戻しを行っています。

■位置図



【工事着手前】




【完成イメージ】

■工事施工状況



【全景】



【砂防堰堤本体の埋め戻し状況】



【砂防堰堤本体の埋め戻し状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年9月30日現在

背戸の川支川 3-81-90b溪流(呉市天応地区)

砂防堰堤本体の施工が完了しました。引き続き前庭保護工等を行っていきます。

■位置図



【工事着手前】



【完成イメージ】

■工事施工状況



【全 景】



【鋼製スリット設置状況】



【鋼製スリット設置状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年8月31日現在

背戸の川支川 3-81-90b溪流(呉市天応地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

■位置図




【工事着手前】



【完成イメージ】

■工事施工状況



【全 景】



【堰堤整備箇所上空より】



【コンクリート打設状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年7月31日現在

背戸の川支川 3-81-90b溪流(呉市天応地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

■位置図



【工事着手前】



【完成イメージ】

■工事施工状況



【全 景】



【堰堤整備箇所上空より】



【コンクリート打設状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年6月30日現在

背戸の川支川 3-81-90b溪流(呉市天応地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

■位置図



【工事着手前】



【完成イメージ】

■工事施工状況



【全 景】



【堰堤整備箇所上空より】



【コンクリート打設状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年5月31日現在

背戸の川支川 3-81-90b溪流(呉市天応地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

■位置図



【工事着手前】



【完成イメージ】

■工事施工状況



【全 景】



【堰堤整備箇所上空より】



【コンクリート打設状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年4月30日現在

背戸の川支川 3-81-90b溪流(呉市天応地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

■位置図



【工事着手前】



【完成イメージ】

■工事施工状況



【全 景】



【堰堤整備箇所上空より】



【コンクリート打設状況】