

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月29日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川砂防堰堤(1号堰堤)下流の流路を施工しています。
大谷川2号、3号砂防堰堤の鋼製スリットを設置しました。

■工事施工状況



【全 景】



位置図



【大谷川砂防堰堤・流路施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月29日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)



【大谷川 2号砂防堰堤・鋼製スリット完成】



【大谷川 3号砂防堰堤・鋼製スリット完成】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在


大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川砂防堰堤(1号堰堤)下流の流路を施工しています。大谷川2号、3号砂防堰堤で鋼製スリットを設置しています。

■工事施工状況



【全 景】



【大谷川2号砂防堰堤・鋼製スリット施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川砂防堰堤(1号堰堤)下流の流路を施工しています。
大谷川2号、3号砂防堰堤で鋼製スリットの準備をしています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【大谷川砂防堰堤・流路 施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年12月28日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川砂防堰堤 (1号堰堤) 下流の流路を施工
しています。
大谷川 3号砂防堰堤の階段を施工しています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【大谷川砂防堰堤・流路 施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川砂防堰堤（1号堰堤）下流の流路を施工しています。
大谷川3号砂防堰堤の階段を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【大谷川砂防堰堤・流路 施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年5月31日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤周辺や管理用道路の法面工が完成しました。

■ 工事施工状況



【全 景】



【大谷川2号砂防堰堤・管理用道路 施工状況 (法面)】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年4月28日現在


大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤周辺や管理用道路の法面を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【大谷川 2号砂防堰堤 施工状況 (法面)】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川3号砂防堰堤本体のコンクリート打設完了しました。

■ 工事施工状況



【大谷川3号砂防堰堤 施工状況 (堰堤本体)】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年2月28日現在


大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川3号砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【大谷川3号砂防堰堤 施工状況 (堰堤本体)】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年1月31日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川2号、3号砂防堰堤本体のコンクリートを打設しています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【大谷川3号砂防堰堤 施工状況 (堰堤本体)】


特定緊急砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川2号、3号砂防堰堤本体のコンクリートを打設を行っています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【大谷川3号砂防堰堤 施工状況 (堰堤本体)】


特定緊急砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川2号、3号砂防堰堤本体のコンクリートを打設しています。

■ 工事施工状況



【全 景】



【大谷川 2号砂防堰堤 施工状況 (堰堤本体)】

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年10月31日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川2号、3号砂防堰堤本体のコンクリートを打設しています。



全 景



大谷川 2号砂防堰堤 施工状況 (堰堤本体)

砂防堰堤施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年9月30日現在


大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川2号砂防堰堤本体のコンクリートを打設を行っています。また、大谷川3号砂防堰堤の掘削・床堀が完了しました。




位置図

※背景図：国土地理院タイル（平成30年7月豪雨、正射画像）



全 景



大谷川2号砂防堰堤 施工状況（堰堤本体）

砂防堰堤の施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年8月31日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

2号砂防堰堤本体の掘削・床堀が完了しました。
管理道路の施工を進めています。



全 景



大谷川 2号砂防堰堤 施工状況 (掘削・床堀完了)

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年8月31日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

3号砂防堰堤本体の掘削・床堀の施工を進めています。



大谷川 3号砂防堰堤 施工状況 (掘削・床堀)

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年7月29日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川2号及び3号砂防堰堤本体の掘削、並びに管理用道路の施工を行っています。



全 景



大谷川 2号砂防堰堤 施工状況 (掘削)

砂防堰堤 施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年6月30日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川2号及び3号砂防堰堤の掘削・床堀、並びに管理用道路の工事を進めています。



全 景



大谷川 3号砂防堰堤 施工状況 (掘削・床堀)

砂防堰堤 施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年5月31日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川2号及び3号砂防堰堤の掘削・床堀、並びに管理用道路の工事を進めています。



全 景



大谷川3号砂防堰堤 施工状況（掘削・床堀）

砂防堰堤施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年4月28日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川砂防堰堤が完成しました。
引き続き、大谷川2号及び3号砂防堰堤、並びに管理用道路の工事を進めています。



全 景



管理用道路（法面掘削）施工状況

砂防堰堤施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年3月31日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

下流側の砂防堰堤本体、前庭保護工が完了しました。
引き続き、砂防堰堤工事を進めています。



全景



前庭保護工施工状況



管理用道路施工状況


砂防堰堤施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年2月28日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体（1基）のコンクリート打設が完了しました。
引き続き、砂防堰堤工事を進めています。



全景



前庭保護工施工状況



管理用道路施工状況

砂防堰堤施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年1月31日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体（1基）のコンクリート打設が完了しました。
引き続き、砂防堰堤工事を進めています。



全景



前庭保護工施工状況



管理用道路施工状況

砂防堰堤施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年12月28日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体（1基）のコンクリート打設が完了しました。
引き続き、砂防堰堤工事を進めています。



砂防堰堤施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年11月30日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体（1基）のコンクリート打設が完了しました。
引き続き、砂防堰堤工事を進めています。




砂防堰堤施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年10月29日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体（1基）のコンクリート打設が完了しました。
引き続き、砂防堰堤工事を進めています。



砂防堰堤施工状況（全景）



砂防堰堤施工状況（上流側より）

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年9月30日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設が完了しました。
引き続き、砂防堰堤工事を進めています。



砂防堰堤施工状況 (全景)



砂防堰堤施工状況 (上流側より)

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年8月31日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



砂防堰堤施工状況 (全景)



砂防堰堤施工状況 (上流側より)

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年8月4日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



砂防堰堤施工状況 (全景)



砂防堰堤施工状況 (上流側より)

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年6月21日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



砂防堰堤施工状況①




砂防堰堤施工状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年4月28日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



砂防堰堤施工状況



コンクリート打設状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年3月17日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



砂防堰堤施工状況



コンクリート打設状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年2月24日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



特定緊急砂防事業実施状況

令和3年2月9日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



位置図



砂防堰堤施工状況



コンクリート打設状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年12月21日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



砂防堰堤施工状況



ソイルセメント置換施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年10月30日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



砂防堰堤施工状況



掘削作業状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年9月8日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



コンクリート打設状況



転石破碎状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年8月25日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体の施工を進めています。



コンクリート打設状況



左岸部掘削状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年8月11日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



位置図



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年6月30日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

土砂災害により発生した不安定な土砂に対し、2基のワイヤーネットの応急対策を追加し、安全性を確保しながら砂防堰堤本体の施工を進めています。



位置図



(上流部)



(下流部)

ワイヤーネット設置状況(R2.6月完了)



砂防堰堤整備状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年6月22日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年6月3日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



位置図



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年5月11日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年4月14日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



堰堤施工箇所全景



コンクリート打設状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月31日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を開始しました。



位置図



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月3日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤工事のための掘削作業を実施しています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月20日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤工事のための掘削作業を実施しています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月4日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤工事のための掘削作業を実施しています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年1月10日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤工事のための掘削作業を進めるとともに
仮排水管の設置を行いました。



位置図



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月24日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤工事のための掘削作業を実施しています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月2日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤工事のための
仮排水管設置に必要な施工を行っています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月30日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤工事のための掘削及び
進入路の施工を行っています。



右岸掘削状況



進入路施工状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月10日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤工事のための樹木伐採を実施しています。



災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年8月26日現在

砂防堰堤工事のための作業ヤード整備を実施しています。

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)



災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年6月14日現在

工事に先立ち現地状況を把握するための測量を行いました。
ICT施工技術を活用するため無人航空機を利用した測量も導入しています。

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

