


# 特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月31日現在

## 深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川 1号砂防堰堤の流路護岸を施工しています。



【深山の滝川 1号砂防堰堤の施工状況】


【流路護岸施工中】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月31日現在

## 深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川 2号砂防堰堤本体及び管理用道路が完成しました。今後、堰堤直下にて前庭保護工の工事を行う予定です。



※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。

### 砂防堰堤正面図



【深山の滝川 2号砂防堰堤本体完成】



【管理用道路完成】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在

## 深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川 1号砂防堰堤の前庭保護工（垂直壁・側壁・水叩き）が完成しました。続いて流路護岸を施工しています。



【深山の滝川 1号砂防堰堤の施工状況】


【前庭保護工完成】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在

## 深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）


深山の滝川2号砂防堰堤の法面工や管理用道路の舗装が完了しました。立入防止柵等の付属物を設置しています。



※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。

砂防堰堤正面図

W = 90.0 m



【深山の滝川2号砂防堰堤の施工状況】


【管理用道路舗装完了】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在

## 深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川1号砂防堰堤の垂直壁・側壁・水叩き箇所のコンクリート打設を行っています。



【深山の滝川溪流下流の施工状況】




# 特定緊急砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在

## 深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）


深山の滝川2号砂防堰堤周辺の植生基材吹付・モルタル吹付を施工しています。管理用道路の舗装を施工しています。



※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。

砂防堰堤正面図

W = 90.0 m



【深山の滝川溪流上流の施工状況】


【管理用道路舗装中】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年12月31日現在

## 深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川1号砂防堰堤の垂直壁・側壁・水叩き箇所のコンクリート打設を行っています。



【深山の滝川溪流下流の施工状況】

【砂防堰堤施工状況】




# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年12月31日現在

## 深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川2号砂防堰堤本体のコンクリート打設が完了しました。上流面ソイルメント緩衝材（クッション材）を施工しています。



※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。




【深山の滝川溪流上流の施工状況】

【砂防堰堤施工状況】

砂防堰堤正面図

W = 90.0 m




H = 11.50 m

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

## 深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川1号砂防堰堤の垂直壁・側壁・水叩き箇所のコンクリート打設を行っています。



【深山の滝川溪流下流の施工状況】


【打設状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）


深山の滝川2号砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。



※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。

砂防堰堤正面図

W = 90.0 m



H = 11.50 m




【深山の滝川溪流上流の施工状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年10月31日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）


深山の滝川2号砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。



※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。

砂防堰堤正面図

W = 90.0 m



H = 11.50 m



【深山の滝川溪流上流の施工状況】


【砂防堰堤施工状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年10月31日現在

## 深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川1号砂防堰堤の垂直壁・側壁・水叩き箇所を掘削を行っています。



【深山の滝川溪流下流の施工状況】


【掘削状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年9月30日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川2号砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。




※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。



【深山の滝川溪流上流の施工状況】

【砂防堰堤施工状況】




# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年9月30日現在

## 深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川 1号砂防堰堤本体の埋め戻しを行い、垂直壁・側壁・水叩きの施工に着手しました。



【深山の滝川溪流下流の施工状況】




# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年8月31日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川2号砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。




※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。



砂防堰堤正面図

W = 90.0 m



【深山の滝川溪流上流の施工状況】


【砂防堰堤施工状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年8月31日現在

## 深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川 1号砂防堰堤本体のコンクリート打設が完了しました。



【深山の滝川溪流下流の施工状況】

【砂防堰堤施工状況】




# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年7月31日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川2号砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。



※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。




【深山の滝川溪流上流の施工状況】

【砂防堰堤施工状況】

砂防堰堤正面図

W = 90.0 m




H = 11.50 m

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年7月31日現在


## 深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川 1号砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。



【深山の滝川溪流下流の施工状況】

【砂防堰堤施工状況】




# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年6月30日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）


深山の滝川上流の砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。



※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。

砂防堰堤正面図

W = 90.0 m



【深山の滝川溪流上流の施工状況】



【砂防堰堤施工状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年6月30日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川下流の砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。



【深山の滝川溪流下流の施工状況】


【砂防堰堤施工状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年5月31日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）


深山の滝川上流の砂防堰堤本体のコンクリート打設に着手しました。



※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。

砂防堰堤正面図

W = 90.0 m



H = 11.50 m

堰堤本体コンクリート打設

深山の滝川

【深山の滝川溪流上流の施工状況】



【砂防堰堤施工状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年5月31日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川下流の砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。



【深山の滝川溪流下流の施工状況】


【砂防堰堤施工状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年4月30日現在


深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川上流の砂防堰堤設置に向けて土砂掘削及び仮排水管設置が完了しました。



砂防堰堤正面図

W = 90.0 m




# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年4月30日現在


深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川下流の砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。



【深山の滝川溪流下流の施工状況】

【砂防堰堤施工状況】






# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川上流の砂防堰堤設置に向けて土砂掘削及び仮締切の施工を行っています。





# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

## 深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川下流の砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。




# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年2月28日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）


深山の滝川上流の砂防堰堤設置に向けて工事用道路及び仮締切の施工を行っています。




※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。

砂防堰堤正面図

W = 90.0 m



H = 11.50 m



【深山の滝川溪流上流の施工状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況


令和5年2月28日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）


深山の滝川下流の砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。



【深山の滝川溪流下流の施工状況】



砂防堰堤正面図




# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年1月31日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）


深山の滝川上流の砂防堰堤設置に向け、管理用道路箇所の掘削及び工事用道路箇所の大型土のうの施工を行っています。



※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。

砂防堰堤正面図

W = 90.0 m



H = 11.50 m



【深山の滝川溪流上流の施工状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況


令和5年1月31日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）


深山の滝川下流の砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。



【深山の滝川溪流下流の施工状況】



砂防堰堤正面図




# 特定緊急砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）


深山の滝川上流の砂防堰堤設置に向けて管理用道路及び工事用道路の施工を行っています。



※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。

砂防堰堤正面図

W = 90.0 m



H = 11.50 m

深山の滝川


【深山の滝川溪流上流の施工状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況


令和4年12月28日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川下流の砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。



【深山の滝川溪流下流の施工状況】




# 特定緊急砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）


深山の滝川上流の砂防堰堤設置に向けて伐採を行っています。




※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。

砂防堰堤正面図

W = 90.0 m



H = 11.50 m




【深山の滝川溪流上流の施工状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況


令和4年11月30日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川下流の砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。



【深山の滝川溪流下流の施工状況】




# 特定緊急砂防事業実施状況

令和4年10月31日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）


広島市安芸区矢野東地区において、深山の滝川上流の砂防堰堤の工事に着手しました。



※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。

砂防堰堤正面図

W = 90.0 m



管理用道路

砂防堰堤

深山の滝川溪流上流 着手前の状況(R4.7月末時点)

# 特定緊急砂防事業実施状況


令和4年9月30日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）


深山の滝川下流の砂防堰堤設置に向けて掘削を行っています。



深山の滝川溪流下流施工状況(R4.9月末時点)



砂防堰堤正面図



# 特定緊急砂防事業実施状況

令和4年8月31日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川下流の砂防堰堤設置に向けて掘削を行っています。



深山の滝川溪流下流施工状況(R4.8月末時点)

