

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年10月29日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤、前庭保護工が完成しました。



砂防堰堤全景（下流側より）



砂防堰堤（下流側より）

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年9月30日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

前庭保護工の施工をしています。

位置図



砂防堰堤全景（下流側より）



砂防堰堤全景（上流側より）

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年8月31日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

前庭保護工の施工をしています。

位置図



砂防堰堤全景



前庭保護工施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年8月4日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

前庭保護工の施工をしています。



砂防堰堤全景



前庭保護工施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年6月21日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

前庭保護工の施工をしています。

位置図



砂防堰堤全景



前庭保護工施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年4月27日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設が終わり、養生をしています。

位置図



施工状況①



施工状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年3月17日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

位置図



施工状況①



施工状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年2月24日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

位置図



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年2月9日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

位置図



砂防堰堤施工状況



コンクリート打設状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年12月18日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

位置図



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年11月30日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年11月10日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年9月29日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。

位置図



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年9月10日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

十分な強度を得られない砂防堰堤の基礎地盤をソイルセメントに改良し置き換えて、堅固な地盤にしています。

位置図



基礎部施工状況



ソイルセメント搬入状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年8月25日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事のための掘削作業を進めています。

位置図



掘削作業状況



掘削土砂搬出状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年8月4日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

土砂災害により発生した不安定な土砂に対し、ワイヤーネットの応急対策を追加し、安全性を確保しながら砂防堰堤工事のための掘削作業を進めています。



掘削作業状況



ワイヤーネット現況 (R2.4月設置)

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年6月22日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事のための掘削作業を進めています。

位置図



掘削作業状況①



掘削作業状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年6月3日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事のための掘削作業を進めています。



掘削作業状況①



掘削作業状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年5月11日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事のための掘削作業を進めるとともに、
工事用道路の施工を行っています。



掘削作業状況



掘削土砂搬出状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年4月15日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事に必要な工事用道路の施工を進めるとともに、砂防堰堤工事のための掘削作業を実施しています。



掘削作業状況



工事用道路施工状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月31日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月3日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月19日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年2月3日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年1月10日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月18日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

工事用道路の施工を進めるとともに
砂防堰堤工事のための樹木伐採を行っています。



砂防堰堤箇所施工状況



伐採作業状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月5日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月18日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月28日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月2日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事に必要な工事用道路において、
伐採作業を行っています。



伐採作業状況①



伐採作業状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年8月23日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤工事に必要となる道路の付け替え工事のため、
現地状況の確認や測量など準備作業を行っています。



除草作業



測量作業