

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月29日現在


八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

管理用道路を作っています。

■工事施工状況



【施工状況（下流側より）】



【施工状況（上流側より）】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

管理用道路を作っています。

■工事施工状況



【施工状況（下流側より）】



【施工状況（上流側より）】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

管理用道路を作っています。

■工事施工状況



【施工状況（下流側より）】



【施工状況（上流側より）】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年12月31日現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

管理用道路を作っています。

■工事施工状況



【施工状況（下流側より）】



【施工状況（上流側より）】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

管理用道路を作っています。

■工事施工状況



【施工状況（下流側より）】



【施工状況（上流側より）】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年10月31日現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設が完了しました。引き続き管理用道路の施工を行います。

■工事施工状況



【施工状況（下流側より）】



【施工状況（上流側より）】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年9月30日現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

■工事施工状況



【施工状況（下流側より）】



【施工状況（上流側より）】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年8月31日現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

■工事施工状況



【施工状況（下流側より）】



【施工状況（上流側より）】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年7月31日現在


八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

■工事施工状況



【施工状況（下流側より）】



【施工状況（上流側より）】

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和5年6月30日現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

工事施工の準備として、樹木伐採を行っています。

■工事施工状況



【施工状況（下流側より）】



【施工状況（上流側より）】

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

砂防堰堤本体工事（一時施工）が完了しました。

■工事施工状況



【施工状況（下流側より）】



【施工状況（上流側より）】

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和5年2月28日現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

■工事施工状況



【施工状況（下流側より）】



【施工状況（上流側より）】

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和5年1月31日現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

■工事施工状況



【施工状況（下流側より）】

【施工状況（上流側より）】

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

■工事施工状況



【施工状況（上流側より）】



【施工状況（下流側より）】

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

砂防堰堤本体の掘削が完了し、コンクリート打設を行っています。

■工事施工状況



【施工状況（下流側より）】



【施工状況（上流側より）】

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和4年10月31日現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

砂防堰堤本体の掘削を行っています。



上流側上空より



下流側上空より

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和4年9月30日現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

砂防堰堤本体の掘削を行っています。



上流側上空より



下流側上空より

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和4年8月31日現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

砂防堰堤本体の掘削を行っています。



上流側上空より



下流側上空より

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和4年7月31日現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

砂防堰堤本体の掘削を行っています。



下流側上空より



下流側より

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和4年6月30日現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

伐採が完了し、砂防堰堤本体の掘削に着手します。



下流側上空より



下流側より

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和4年5月末現在

八幡川支川砂防堰堤(西区己斐上5丁目)

準備工（伐採、施工ヤード整備）を行っています。




下流側より



左岸側より

八幡川 1-9-955溪流

応急対策(監視カメラ、流路工、土石流警報装置、強靱ワイヤーネット)が完了



強靱ワイヤーネット設置状況



監視カメラ設置状況



土石流警報装置設置状況



流路工設置状況