

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月2日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

本堤の伐採に着手するとともに、
工事用道路の整備を進めています。



本堤左岸部 伐採着手



工事用道路施工状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年8月30日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

進入路拡幅が完成し、砂防堰堤に向けての
工事用道路を整備しています。



進入路拡幅状況



伐採状況 (工事用道路)

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年8月7日現在

砂防堰堤工事のための樹木伐採が完了しました。
引き続き、掘削作業に向けた準備を進めています。

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)



伐採木搬出状況



伐採完了

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年8月30日現在

大元谷川 2-2-74 溪流（安芸区上瀬野地区）

安芸区上瀬野地区において、砂防堰堤工事のための「掘削工事」を進めています。



砂防堰堤の本体掘削状況 ①

砂防堰堤の本体掘削状況 ②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年8月30日現在

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

工事車両進入路

位置図



明神川工事用道路 伐採状況



明神川砂防堰堤付近 伐採状況



大判川渡河仮橋 設置状況



総頭川砂防堰堤付近 伐採状況