

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月13日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤左岸部の伐採及び工事用道路が完了しました。今後、掘削のための作業ヤードを整備します。



砂防堰堤左岸部 伐採完了



工事用道路完成

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月13日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤周辺の伐採が完了し、掘削に向け、測量を実施しています。



測量実施状況(砂防堰堤左岸部)



伐採木集積状況

災害関連緊急砂防事業実施状況


令和元年9月17日現在

大元谷川 2-2-74 溪流 (安芸区上瀬野地区)

安芸区上瀬野地区において、砂防堰堤工事のための「基礎コンクリート」を打設しています。



堰堤基礎コンクリート施工 ①




堰堤基礎コンクリート施工 ②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月10日現在

背戸の川支川 3-81-90f 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事のための本体掘削が完了しました。



砂防堰堤の本体掘削状況①





砂防堰堤の本体掘削状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月12日現在

大屋大川 3-81-92-2 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事のための「本体掘削」を進めています。



災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月12日現在

大屋大川 3-81-92隣e 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事の「本体掘削」「本体コンクリート打設」を進めています。



砂防堰堤の本体コンクリート打設状況