



# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月30日現在

大元谷川 2-2-74 溪流（安芸区上瀬野地区）

安芸区上瀬野地区において、砂防堰堤工事のための「内部材(砂防ソイルセメント)」を打設しています。



堰堤基礎コンクリート施工 ①



堰堤基礎コンクリート施工 ②

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

工事車両進入路

位置図



明神川砂防堰堤

強靱ワイヤネット

三田尾公園

明神川工事用道路

リサイクル  
センター坂

大判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

中央公園

向井田橋

起点  
荒神橋

坂小学校

森浜橋

県道坂小屋溝線

恵美須橋

国道31号

安芸郡坂町地区において、総頭川・大判川・明神川  
砂防堰堤工事を進めています。

完成イメージ図（明神川）

明神川砂防堰堤

↓ 明神川

完成イメージ図（総頭川・大判川）

↓ 大判川

↓ 総頭川

大判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

↓ 総頭川

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月30日現在

明神川 2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）



工事用道路起点部



工事用道路（三田尾公園手前）



工事用道路（切土状況）



パイロット道路（堰堤下流部）



既設強靱ワイヤネット撤去状況



新設強靱ワイヤネット仮設足場設置状況

# 災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月30日現在

総頭川・大判川 2-24-7・6397溪流（安芸郡坂町地区）



総頭川掘削状況（下流より）



総頭川掘削状況（右岸側）



総頭川掘削状況（左岸側）



総頭川仮設ヤード施工状況



大判川堰堤状況（右岸側）



大判川堰堤状況（左岸側）