

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月30日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤工事のための掘削及び
進入路の施工を行っています。



右岸掘削状況



進入路施工状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月8日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な伐採作業や工事用道路の施工を進めています。



伐採作業状況



進入路施工状況


災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月7日現在

大屋大川 3-81-92-2 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事のための「コンクリート打設」に着手しました。

位置図



完成イメージ図



本体コンクリート打設状況


災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月4日現在

大屋大川 3-81-92隣e 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事の「コンリート打設」に着手しました。

位置図



完成イメージ図



全景




砂防堰堤のコンクリート打設状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

工事車両進入路

位置図



明神川砂防堰堤

強靱ワイヤネット

三田尾公園

明神川工事用道路

リサイクル
センター坂

大判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

中央公園

向井田橋

起点
荒神橋

坂小学校

森浜橋

県道坂小屋満線

恵美須橋

安芸郡坂町地区において、総頭川・大判川・明神川
砂防堰堤工事を進めています。

完成イメージ図（明神川）

明神川砂防堰堤

↓ 明神川

完成イメージ図（総頭川・大判川）

↓ 大判川

↓ 総頭川

大判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

↓ 総頭川


災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月5日現在

総頭川・大判川 2-24-7・6397溪流（安芸郡坂町地区）

安芸郡坂町地区において、総頭川・大判川砂防堰堤工事を進めています。


【総頭川本体掘削完了】



掘削完了（右岸部）



掘削完了（左岸側）



掘削完了（基礎部）

【大判川本体掘削開始】



表土剥ぎ取り（右岸側）



掘削状況（右岸側）