

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月2日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤工事のための
仮排水管設置に必要な施工を行っています。



施工状況①



施工状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月9日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

砂防堰堤の掘削が完了し、コンクリート打設
に向け準備を行っています。



右岸側より



下流側より

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月06日現在

矢口川支川 1-9-6204隣溪流(安佐北区 口田南地区)

堰堤袖部のコンクリート打設が完了しました。
鋼製スリットの製作・設置を進めていきます。



打設前状況 (12月5日)



打設状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月11日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

右岸側及び堰堤中心付近の掘削が完了し、
コンクリート打設の準備を行っています。



左岸側より



下流側より

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月11日現在

一ヶ谷川 1-9-279-2溪流(安佐北区 口田南地区)

左岸側の掘削を進めています。



下流側より



左岸側掘削状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月9日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月2日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」と堆砂域の「掘削」を進めています。





災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月3日現在

背戸の川支川 3-81-90d 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事のための「本体掘削」を進めています。




本体掘削の状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月3日現在

背戸の川支川 3-81-90f 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。



砂防堰堤の本体コンクリート打設状況


災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月3日現在

大屋大川 3-81-92-1 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。

位置図



完成イメージ図




砂防堰堤本体のコンクリート打設状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月3日現在

大屋大川 3-81-92-2 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事のための「コンクリート打設」を進めています。



本体コンクリート打設状況


災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月3日現在

大屋大川 3-81-92隣e 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事の「コンリート打設」を進めています。

位置図



完成イメージ図



全景



砂防堰堤のコンクリート打設状況