

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年8月4日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

砂防堰堤工事に必要な
工事用道路の施工を進めています。



施工状況①



施工状況②

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年8月11日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を進めています。



コンクリート打設状況①



コンクリート打設状況②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年8月4日現在

的場川 2-23-12溪流(安芸区 矢野東7丁目)

土砂災害により発生した不安定な土砂に対し、ワイヤーネットの応急対策を追加し、安全性を確保しながら砂防堰堤工事のための掘削作業を進めています。



掘削作業状況



ワイヤーネット現況 (R2.4月設置)

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年8月4日現在

神長日広川 2-23-20溪流(安芸区 矢野東7丁目)

梅雨前線の影響により7月は断続的な大雨となりましたが、堆砂などの影響はありませんでした。
今後、付帯設備（前庭保護工など）の施工を予定しています。



現地状況（下流側より）



現地状況（右岸側より）

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年8月4日現在

神長川 2-23-13溪流(安芸区 矢野東7丁目)

梅雨前線の影響により7月は断続的な大雨となりましたが、堆砂などの影響はありませんでした。今後、付帯設備（前庭保護工など）の施工を予定しています。



現地状況（下流側より）



現地状況（左岸上流側より）

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年8月4日現在

神長南川 2-23-14溪流(安芸区 矢野東7丁目)

土砂災害により発生した不安定な土砂に対し、ワイヤーネットの応急対策を追加し、安全性を確保しながら砂防堰堤工事のための掘削作業を進めています。



掘削作業状況



ワイヤーネット現況 (R2.3月設置)