

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年4月28日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川砂防堰堤が完成しました。
引き続き、大谷川2号及び3号砂防堰堤、並びに管理
用道路の工事を進めています。



全 景



管理用道路（法面掘削）施工状況

砂防堰堤施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年4月28日現在

大屋大川 3-81-92隣e及びh 溪流（呉市天応地区）

位置図



- 92隣e溪流の管理用道路、流木捕捉工、堆積工を施工しています。
- 92隣h溪流の砂防堰堤本体、前庭保護工の打設が完了しました。



92隣e溪流 施工状況



管理用道路 施工状況



92隣e、92隣h溪流 全景（R4.4月末時点）



92隣h溪流 施工状況



特定緊急砂防事業実施状況

令和4年4月28日現在

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

位置図



安芸郡坂町地区において、総頭川・大判川・明神川砂防堰堤工事を進めています。



特定緊急砂防事業実施状況

令和4年4月28日現在

総頭川・大判川 2-24-7・6397溪流 (安芸郡坂町地区)



総頭川・大判川施工状況(着手前H31.4時点)



総頭川・大判川施工状況(R4.4月末時点)



大判川施工状況 (R4.4月末時点)



総頭川施工状況 (R4.4月末時点)

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年4月28日現在

明神川 2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）

前庭保護工が完了し、溪流保全工を実施しています。

