

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在

大谷川 1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川砂防堰堤（1号堰堤）下流の流路を施工しています。
大谷川2号、3号砂防堰堤で鋼製スリットを設置しています。

■工事施工状況



【全 景】



【大谷川2号砂防堰堤・鋼製スリット施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在

一ヶ谷川 1-9-279-1溪流(安佐北区 口田南地区)

遊砂地の掘削を行っています。

■工事施工状況



【全 景】





【上流より】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川 1号砂防堰堤の前庭保護工（垂直壁・側壁・水叩き）が完成しました。続いて流路護岸を施工しています。



【深山の滝川 1号砂防堰堤の施工状況】


【前庭保護工完成】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在

深山の滝川 2-23-15溪流（安芸区矢野町地内）

深山の滝川 2号砂防堰堤の法面工や管理用道路の舗装が完了しました。立入防止柵等の付属物を設置しています。




※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。



砂防堰堤正面図

W = 90.0 m



【深山の滝川 2号砂防堰堤の施工状況】

【管理用道路舗装完了】



特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在

神長南川 2-23-14溪流(安芸区 矢野東7丁目)

前庭保護工（垂直壁・側壁・水叩き）が完成しました。
続いて流路（護岸・接続柵）の施工を行っています。

位置図



砂防堰堤全景（令和6年2月末現在）

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在

背戸の川支川 3-81-90b溪流(呉市天応地区)

前庭保護工の施工を行っています。

■位置図



【工事着手前】



【完成イメージ】

■工事施工状況



【全 景】



【前庭保護工の施工状況】



【前庭保護工の施工状況】


特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在

大屋大川(呉市天応地区)

- ・ 既設堰堤下流堰堤の前庭保護工の施工を行っています。
- ・ 上流右支川堰堤の掘削を行っています。

■位置図



■工事施工状況 (上流右支川堰堤)



■工事施工状況 (既設堰堤下流堰堤)



特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在

大屋大川 遊砂地(呉市天応地区)

- 遊砂地の整備を行っています。
- 左岸下流側の大型ブロック積みを施工するための掘削を進めています。


■位置図



遊砂地完成イメージ図



工事着手前



■工事施工状況

全景



全景(上流側より)



全景(下流側より)



特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在

総頭川・大判川・明神川 2-24-7・2-24-6397・2-24-6溪流（安芸郡坂町地区）



位置図

凡例

- : 完成済
- : 工事中
- : 工事予定



安芸郡坂町地区において、総頭川・大判川・明神川砂防堰堤工事を進めています。

完成イメージ図（明神川）



完成イメージ図（総頭川・大判川）




特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在

総頭川 2-24-7溪流（安芸郡坂町地区）砂防堰堤

砂防堰堤下の第2垂直壁・側壁・水叩きのコンクリート打設を行っています。




【総頭川砂防堰堤施工状況(着手前R4. 4時点)】



【施工状況(下流から上流を望む) (R6. 2月末時点)】

【砂防堰堤（本堤）正面図】



【第2垂直壁・側壁・水叩きのコンクリート打設削状況（下流から上流を望む）】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在


総頭川 2-24-7溪流（安芸郡坂町地区）遊砂地

遊砂地内の床固工及び大型ブロック積み基礎部のコンクリート打設を行っています。



【総頭川遊砂地施工状況（着手前R4. 8月末時点）】

【遊砂地（床固工）正面図】



【施工状況（下流から上流を望む）（R6. 2月末時点）】



【床固工のコンクリート打設状況（上流から下流を望む）】