


特定緊急砂防事業実施状況

令和7年7月31日現在

(大谷川)1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川砂防堰堤群の管理用道路及び大谷川支川の
溪流保全工を施工しています。

■ 工事施工状況



特定緊急砂防事業実施状況

令和7年7月31日現在

(深山の滝川) 2-23-15溪流(安芸区 矢野東地区)

深山の滝川2号砂防堰堤下流の取付護岸を施工しています。

■工事施工状況



位置図



特定緊急砂防事業実施状況

令和7年7月31日現在

(山王川) 2-2-97 溪流 (安芸区 中野東地区)

山王川砂防堰堤の管理用道路を施工しています。

位置図



【施工状況 (上空より)】



【施工状況】



特定緊急砂防事業実施状況

令和7年7月31日現在

(背戸の川) 3-81-90 溪流 (呉市 天応地区)

背戸の川の溪流保全工を施工しています。



特定緊急砂防事業実施状況

令和7年7月31日現在

(大屋大川) 3-81-92溪流(呉市 天応地区)

大屋大川 5 号砂防堰堤の本堤が完成しました。

■位置図



特定緊急砂防事業実施状況

令和7年7月31日現在

(大屋大川) 3-81-92溪流(呉市 天応地区)

大屋大川 7号砂防堰堤を施工しています。

■ 工事施工状況



【施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和7年7月31日現在

(大屋大川) 3-81-92溪流(呉市 天応地区)

土砂洪水氾濫対策として大屋大川遊砂地を施工しています。

■位置図



■工事施工状況



【施工状況（下流より）】



【全景】



【施工状況（上空より）】


特定緊急砂防事業実施状況

令和7年7月31日現在

(総頭川) 2-24-7溪流 (安芸郡 坂町地区)

土砂洪水氾濫対策として総頭川遊砂地を施工しています。

■工事施工状況



■位置図



特定緊急砂防事業実施状況

令和7年7月31日現在

(総頭川) 2-24-7溪流(安芸郡 坂町地区)

町道坂・小屋浦線の付替を施工しています。

■工事施工状況

【終点より】



【全景】