


ふれあい 放水路

vol.186

Izumo Office of River Chugoku Regional Development Bureau



特集 現在、工事はここまで進んでいます！



Information

「斐伊川放水路1000年の森づくり」植樹祭 参加者を募集中

斐伊川・神戸川の治水事業「三点セット」のひとつである「斐伊川放水路事業」では、丘陵部を切り開き新たな河川を建設する区間(開削部)があります。そこはこれまで豊かな自然が存在していました。しかし放水路工事により人工的な面が発生することになりました。
出雲河川事務所・島根県・出雲市ではこの人工の面を、早期に豊かな森へと復元するための取り組みとして、植樹祭を開催しています。

斐伊川放水路をより身近に感じていただくとともに、自然環境の大切さを考える機会となります。多くの方のご参加をお待ちしています。



- 実施日時** 平成22年5月7日(金) ※雨天決行
9:30~10:00 受付
10:00~12:00 植樹祭
- 集合場所** 出雲市上塩冶町地内
(放水路残土処理場のり面)
- 持ち物・服装** よごれてもいい服、運動靴、帽子
(雨天の際は雨具)
- 応募方法** 電話またはFAXにて、
国土交通省出雲河川事務所総務課まで
TEL 0853-21-1850 FAX 0853-22-7829

応募締切 平成22年4月23日(金)

一緒に地域の森を再生しよう！
皆さんの参加を
お待ちしております



国土交通省中国地方整備局 出雲河川事務所

〒693-0023 出雲市塩冶有原町5-1 TEL(0853)21-1850 FAX(0853)22-7829

E-mail:izumo@cgr.mlit.go.jp ホームページ <http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/>

本誌に関するご意見やご要望などがございましたらお寄せください。問い合わせ先:ふれあい放水路担当

「ふれあい放水路」の
バックナンバーは
ホームページでご覧頂けます

平成21年度までの工事

現在、工事はここまで進んでいます！

平成21年度の放水路工事は、皆様のご理解とご協力により、ほぼ予定通り進みました。年度末の新規発注工事についても引き続き工事を進めて参ります。今回は、今年度完了した工事および新規発注工事を中心に工事の進捗状況を紹介します。



古志・塩冶地区

- JR橋梁付近の護岸、河道掘削が完了しました。**4**
- 低水護岸、河道掘削を進めました。**5**
- 放水路側の護岸整備、掘削を進めました。**6**



開削部

- 護岸・掘削を進めました。**9**
- 菅沢大橋・菅沢橋の上部工が完了しました。**10**
- 分流堰の工事を進めています。**11**
- 宇那手川の排水樋門の整備を進めています。**12**



馬木・朝山地区

- 馬木北町側の護岸整備が完了しました。**7**
- 朝山地区の護岸整備が完了しました。**8**



大社・崎屋～神門・大島地区

- 新内藤川排水機場のポンプ増設工事を進めています。**1**
- 低水護岸、河道掘削が完了しました。**1**
- 境橋付近の低水護岸、河道掘削を引き続き進めます。



高松・芦渡・下古志地区

- 国道9号の旧橋撤去がほぼ完了しました。引き続き堤防、護岸、河道掘削を進めます。**2**
- 旧神戸堰の撤去が完了しました。引き続き河道掘削を進めます。**3**

