

資料—3

尾原ダム水源地域ビジョンの推進スケジュール（案）

1. 尾原ダム水源地域ビジョンの推進スケジュール（案）

平成 25 年 9 月 13 日

尾原ダム水源地域ビジョン推進委員会 事務局

1. 尾原ダム水源地域ビジョンの推進スケジュール（案）

年月		尾原ダム水源地域ビジョン推進委員会（案） 尾原ダム水源地域ビジョン推進作業部会（仮称）	議事事項等
平成25年度	9月	推進委員会設立【9/13】 ↓ ⑤行政間調整会議【予定】 ※委員会設立後1ヶ月以内 ↓ 第1回推進作業部会（仮称）【予定】 ↓	・ 設立趣意及び規約の審議 ・ 推進スケジュールの審議 ・ 推進のための広報計画の審議 ・ メンバーの紹介 ・ ビジョンの概要の説明 ・ 今後の進め方（フォローアップの方法）の説明 ・ 推進作業部会（仮称）の名称の確認
	10月	アンケート調査【予定】 ※必要に応じ、個別ヒアリングを実施 ↓ ⑥行政間調整会議【予定】 ↓ 第2回推進作業部会（仮称）【予定】 ↓	【アンケート内容】 ・ 先行プロジェクトの実施状況 ・ 先行プロジェクトの推進にあたっての課題 ・ 推進作業部会（仮称）の名称 等 ・ 先行プロジェクトの実施状況のとりまとめ・フォロー ・ 先行プロジェクトの推進にあたっての課題の確認 ・ 来年度の実施内容の確認 ・ 広報の実施状況の報告
	11月	↓ ⑦行政間調整会議【予定】 ↓ 第2回推進委員会【予定】	・ 先行プロジェクトの実施状況のとりまとめ・フォロー ・ 来年度の推進実施内容の審議 ・ 推進のための広報計画の審議
	3月	行政間調整会議、及び推進作業部会（仮称）を適宜開催。	