

資料—5

水源地域ビジョン（概要版・中期版）への更新

1. プロジェクトの分類の見直し

平成27年12月21日

尾原ダム水源地域ビジョン推進委員会 事務局

1. 中期版に向けたプロジェクト分類の考え方(案)

「さくらおろちを活性化する会」に対しアンケート調査を実施し、平成25年9月から実施したプロジェクトの取組状況を踏まえ、中期版に向けたプロジェクトの分類を再整理しました。水源地域ビジョンの推進にむけ、類似しているプロジェクトの統合や、実際の活動内容にあわせプロジェクト名の変更を行いました(プロジェクトの削除はなし)。

| 基本方針 | 大分類 | プロジェクトの分類 | プロジェクト | 早期に実施するプロジェクト | | | 中期に実施するプロジェクト (4~6年目) | 後期に実施するプロジェクト (7~10年目) | 中期版に向けた考え方 | |
|------------------------|------------------------------------|--|--|---------------|-----|---------------|--------------------------------------|--|---|------|
| | | | | 1年目 | 2年目 | 3年目 | | | | |
| 水源地域を結び、拓く | I 人材の採用 | 1 人材の活用 | 1-1 人材の発掘・活用 | | | | 統合: 人材の活用 | | 水源地域ビジョンを継続的に推進していくためには、人材の発掘、技術の習得、他機関との連携などを一体的に進めていく必要があるため、1つに統合する。 役割分担は決定しているが、中心となってプロジェクトを担う機関が定まっていなかったため、推進組織やリーダーが決まったのちに具体的な取組を実施する(中期の前半は、情報収集などを実施する)。 | |
| | | | 1-2 接客技術(おもてなしの心)の向上 | | | | | | | 情報収集 |
| | | | 1-3 教育機関(大学等)との連携 | | | | | | | |
| | II 組織の整備 | 2 組織の整備 | 2-1 リーダーの育成 | | | | 名称変更: 組織の整備 | | リーダーの育成のみだけでなく、ビジョンの運営組織の確立が必要であるため名称を変更する。 | |
| | III 企業との連携 | 3 企業との連携 | 3-1 企業との連携(CSR活動) | | | | | | 変更なし | |
| | IV 斐伊川流域圏の連携 | 4 斐伊川流域圏の連携 | 4-1 下流域からの支援 | | | | | | 変更なし | |
| 4-2 流域圏の連携 | | | | | | | | 変更なし | | |
| V 情報発信 | 5 情報発信 | 5-1 情報発信の促進(HP、カレンダー、案内標識) | | | | 統合 | | 変更なし | | |
| | | 5-2 フィルム・コミッションの推進 | | | | | | | | |
| 流域圏の恵みの源を守り、育む | VI 環境の保全 | 6 森林の保全・維持管理活動 | 6-1 森林の整備・管理 | | | | | | 変更なし | |
| | | | 6-2 ボランティア活動の実施 | | | | | | 変更なし | |
| | | 7 河川の水質の保全 | 7-1 水質の保全 | | | | 統合 | | 「ピオトープの整備」は、水質の保全に向けた1つの実施内容であるため、実現性などを含め、「水質の保全」の中で検討を行う。 | |
| | | | 7-2 ピオトープの整備 | | | | | | | |
| | | 8 生物の生息環境の保全 | 8-1 生息環境の保全(動物・植物) | | | | | | 変更なし | |
| | | | 8-2 外来種、害獣、害鳥対策 | | | | | | 変更なし | |
| | 9 環境学習会等の開催 | 9-1 環境学習会の開催(森林、水質・水生生物、ホタル) | | | | 統合: 環境学習会等の開催 | | 森林の素材を活用した学習会や体験プログラムの開催など、実施内容が重複しているところがあるため、1つに統合する。 | | |
| | | 9-2 体験プログラムの企画・開催(間伐・農業体験) | | | | | | | | |
| | VII 景観保全・整備 | 10 ダム湖周辺や水辺の景観の保全・整備 | 10-1 ビューポイントの発掘・活用(フォトコンテスト、のぼり) | | | | 統合: ダム湖周辺や水辺の景観の保全・整備 | | 水辺の景観保全に向けた取組であるため、また、実施にあたっては多額の費用を要することから、予算に応じ柔軟に活動していくために1つに統合する。 | |
| | | | 10-2 クズやかずら等の対策・駆除 | | | | | | | |
| | | | 10-3 ダム湖周辺の植栽(さくら、つつじ) | | | | | | | |
| | | 11 農村や周辺の景観の保全・改善 | 11-1 農地保全の仕組みづくり | | | | | | 変更なし | |
| 11-2 農村景観の向上(ミックスフラワー) | | | | | | | 変更なし | | | |
| さくらおろちの魅力を活かす | VIII 自然環境の活用 | 12 森林の保全・活用 | 12-1 森林の利用促進(森林セラピー、森のようちえん) | | | | | | 変更なし | |
| | | 13 ダム本体の活用 | 13-1 尾原ダムの魅力発掘(ライトアップ、クレスト放流等) | | | | | | 変更なし | |
| | 13-2 日本一プロジェクト | | | | | | | 変更なし | | |
| | 14 サイクリング施設の活用 | 14-1 サイクリングコースの活用・PR(サイクリングイベント、認定コース、ショートコース) | | | | | | 変更なし | | |
| | | 14-2 レンタサイクルの実施 | | | | | | 変更なし | | |
| | | 14-3 サイクリングコースの改善 | | | | | | 変更なし | | |
| | IX ダム周辺の既存施設の活用 | 15 さくらおろち湖の活用 | 15-1 湖面の利用促進(ボート大会、水陸両用バス、シーカヤック、巡視体験) | | | | | | 変更なし | |
| | | | 15-2 さくらおろち湖の魅力発信 | | | | | | 「5-1 情報発信の促進」とは、どちらも地域の情報や魅力を発信するという実施内容が重複しているため、1つに統合する。 | |
| | | 16 既存施設等の活用 | 15-3 釣り利用(PR・大会・施設整備) | | | | | | 変更なし | |
| | | | 15-4 利用ルールの策定・周知(湖面利用の手引き等) | | | | | | 変更なし | |
| | 16-1 自転車競技施設(多目的広場)の利用促進(音楽イベント等) | | | | | 統合 | | 「農村体験施設」と「下布施ホースセラピー施設」は同一施設であるため、統合する。さらに、類似施設である「ダムに見える牧場」についても同じ項目とし、「農村等体験施設等の利用促進(下布施ホースセラピー施設、ダムに見える牧場など)」とする。 | | |
| | 16-2 農村体験施設の利用促進 | | | | | | | | | |
| | 16-3 下布施ホースセラピー施設の利用促進 | | | | | | 変更なし | | | |
| | 16-4 街道・登山道の活用(トレイルランニング、殿様街道、岩伏山) | | | | | | 変更なし | | | |
| | 16-5 新たな活用策の検討(星空観察会、ドッグラン等) | | | | | | 検討の中で具体的な取組内容を決定していくため()の中の名称を削除する。 | | | |
| | X 歴史・文化の継承 | 17 神話の継承・活用 | 17-1 出雲神話の活用・PR(マップ作り、関連ツアー) | | | | | | 変更なし | |
| | | 18 郷土料理の継承・活用 | 18-1 郷土料理の継承・活用(焼豆腐、いのしし料理等) | | | | 統合 | | 検討の中で具体的な取組内容を決定していくため()の中の名称を削除する。 | |
| | | | 18-2 モニターツアーの開催 | | | | | | | |
| 19 地域文化の継承 | 19-1 古民家の活用 | | | | | | 変更なし | | | |
| 20 地域の魅力・資源の発掘・活用 | 20-1 温泉の活用 | | | | | | 変更なし | | | |
| | 20-2 観光資源の再整理 | | | | | | 変更なし | | | |
| | 20-3 地域体感ツアーの開催 | | | | | | 変更なし | | | |
| XI 新たな魅力・資源の発掘 | 21 漁業資源の育成と活用 | 21-1 漁業資源の創出(ワカサギの放流) | | | | | | 変更なし | | |
| | 22 特産品の開発・販売 | 22-1 特産品の開発・販売促進 | | | | | | 変更なし | | |
| XII 交流イベントの活発化 | 23 交流イベントの活発化 | 23-1 さくらおろち湖祭りの開催 | | | | | | 変更なし | | |
| | | 23-2 そば打ち交流会の開催 | | | | | | 変更なし | | |
| | | 23-3 イベントの企画・立案 | | | | | | 変更なし | | |

2.中期版におけるプロジェクト分類(案)

| 基本方針 | 大分類 | プロジェクトの分類 | プロジェクト | 早期に実施するプロジェクト | | | 中期に実施するプロジェクト (4~6年目) | 後期に実施するプロジェクト (7~10年目) | |
|------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|-----|-----|--------------------------|---------------------------|--|
| | | | | 1年目 | 2年目 | 3年目 | | | |
| 水源地域 を結び、拓 く | I 人材の採用 | 1 人材の活用 | 1-1 人材の発掘・活用 | | | | 統合 | | |
| | | | 1-2 接客技術(おもてなしの心)の向上 | | | | | | |
| | | | 1-3 教育機関(大学等)との連携 | | | | | | |
| | | | 1-4 人材の活用 | | | | | | |
| | II 組織の整備 | 2 組織の整備 | 2-1 リーダーの育成 | | | | | | |
| | | | 2-2 組織の整備 | | | | | | |
| | III 企業との連携 | 3 企業との連携 | 3-1 企業との連携 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | IV 斐伊川流域圏の連携 | 4 斐伊川流域圏の連携 | 4-1 下流域からの支援 | | | | | | |
| | | | 4-2 流域圏の連携 | | | | | | |
| | V 情報発信 | 5 情報発信 | 5-1 情報発信の促進(HP, カレンダー, 案内標識) | | | | | | |
| | | | 5-2 フィルム・コミッションの推進 | | | | | | |
| | 流域圏の 恵みの源 を守り、育 む | VI 環境の保全 | 6 森林の保全・維持管理活動 | 6-1 森林の整備・管理(森林セラピー, 森のようちえん) | | | | 統合 | |
| | | | | 6-2 ボランティア活動の実施 | | | | | |
| | | | 7 河川の水質の保全 | 7-1 水質の保全 | | | | | |
| 7-2 ビオトープの整備 | | | | | | | | | |
| 7-3 水質の保全 | | | | | | | | | |
| 8 生物の生息環境の保全 | | 8-1 生息環境の保全(動物・植物) | | | | | | | |
| | | | 8-2 外来種、害獣、害鳥対策 | | | | | | |
| | | 9 環境学習会等の開催 | 9-1 環境学習会の開催(森林、水質・水生生物、ホタル) | | | | | | |
| 9-2 体験プログラムの企画・開催(間伐・農業体験) | | | | | | | | | |
| 9-3 環境学習会等の開催 | | | | | | | | | |
| VII 景観保全・整備 | | 10 ダム湖周辺や水辺の景観の保全・整備 | 10-1 ビューポイントの発掘・活用 | | | | 統合 | | |
| | | | 10-2 クズやカズラ等の対策・駆除 | | | | | | |
| | | | 10-3 ダム湖周辺の植栽(さくら、つつじ) | | | | | | |
| | | | 10-4 ダム湖周辺や水辺の景観の保全・整備 | | | | | | |
| 11 農村や周辺の景観の保全・改善 | | 11-1 農地保全の仕組みづくり | | | | | | | |
| | 11-2 農村景観の向上 | | | | | | | | |
| さくらおろ ちの魅力を 磨き、活か す | VIII 自然環境の活用 | 12 森林の保全・活用 | 12-1 森林の利用促進(森林セラピー, 森のようちえん) | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | IX ダム周辺の既存 施設の活用 | 13 ダム本体の活用 | 13-1 尾原ダムの魅力発掘(ライトアップ, クレスト放流等) | | | | | | |
| | | | 13-2 日本一プロジェクト | | | | | | |
| | | 14 サイクリング施設の活用 | 14-1 サイクリングコースの活用・PR(サイクリングイベント, 認定コース, ショートコース) | | | | | | |
| | | | 14-2 レンタサイクルの実施 | | | | | | |
| | | | 14-3 サイクリングコースの改善 | | | | | | |
| | | 15 さくらおろち湖の活用 | 15-1 湖面の利用促進(ボート大会, 水陸両用バス, シーカヤック, 巡視体) | | | | | | |
| | | | 15-2 釣り利用(PR・大会・施設整備) | | | | | | |
| | | | 15-3 利用ルールの策定・周知 | | | | | | |
| | | 16 既存施設等の活用 | 16-1 自転車競技施設(多目的広場)の利用促進(音楽イベント等) | | | | | | |
| | | | 16-2 農村体験施設の利用促進 | | | | | | |
| | 16-3 下布施ホースセラピー施設の利用促進 | | | | | | | | |
| | 16-2 農村等体験施設等の利用促進(下布施ホースセラピー施設, ダムの見える牧場など) | | | | | | | | |
| | 16-3 街道・登山道の活用(トレイルランニング, 殿様街道, 岩伏山) | | | | | | | | |
| 16-4 新たな活用策の検討 | | | | | | | | | |
| X 歴史・文化の継承 | 17 神話の継承・活用 | 17-1 出雲神話の活用・PR(マップ作り, 関連ツアー) | | | | 統合 | | | |
| | | 18-1 郷土料理の継承・活用(焼豆腐, いのしし料理等) | | | | | | | |
| | 18 郷土料理の継承・活用 | 18-2 モニターツアーの開催 | | | | | | | |
| | | 18-3 郷土料理の継承・活用 | | | | | | | |
| 19 地域文化の継承 | 19-1 古民家の活用 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 20 地域の魅力・資源の発掘・活用 | 20-1 温泉の活用 | | | | | | | | |
| | | 20-2 観光資源の再整理 | | | | | | | |
| | | 20-3 地域体感ツアーの開催 | | | | | | | |
| XI 新たな魅力・資源の発掘 | 21 漁業資源の育成と活用 | 21-1 漁業資源の創出(ワカサギの放流) | | | | | | | |
| | | 22 特産品の開発・販売 | 22-1 特産品の開発・販売促進 | | | | | | |
| XII 交流イベントの活発化 | 23 交流イベントの活発化 | 23-1 さくらおろち湖祭りの開催 | | | | | | | |
| | | 23-2 そば打ち交流会の開催 | | | | | | | |
| | | 23-3 イベントの企画・立案 | | | | | | | |

参考:策定時のプロジェクトの分類

| 基本方針 | 大分類 | プロジェクトの分類 | プロジェクト | 早期に実施するプロジェクト | | | 中期に実施するプロジェクト (4～6年目) | 後期に実施するプロジェクト (7～10年目) | |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| | | | | 1年目 | 2年目 | 3年目 | | | |
| 水源地域を結び、拓く | I 人材の採用 | 1 人材の活用 | 1-1 人材の発掘・活用 | | | | | | |
| | | | 1-2 接客技術(おもてなしの心)の向上 | | | | | | |
| | | | 1-3 教育機関(大学等)との連携 | | | | | | |
| | II 組織の整備 | 2 組織の整備 | 2-1 リーダーの育成 | | | | | | |
| | | | III 企業との連携 | 3 企業との連携 | 3-1 企業との連携(CSR活動) | | | | |
| | IV 斐伊川流域圏の連携 | 4 斐伊川流域圏の連携 | 4-1 下流域からの支援 | | | | | | |
| | | | 4-2 流域圏の連携 | | | | | | |
| | V 情報発信 | 5 情報発信 | 5-1 情報発信の促進(HP, カレンダー、案内標識) | | | | | | |
| | | | 5-2 フィルム・コミッションの推進 | | | | | | |
| | 流域圏の恵みの源を守り、育む | VI 環境の保全 | 6 森林の保全・維持管理活動 | 6-1 森林の整備・管理 | | | | | |
| | | | | 6-2 ボランティア活動の実施 | | | | | |
| | | | 7 河川の水質の保全 | 7-1 水質の保全 | | | | | |
| | | | | 7-2 ビオトープの整備 | | | | | |
| | | | 8 生物の生息環境の保全 | 8-1 生息環境の保全(動物・植物) | | | | | |
| | | | | 8-2 外来種、害獣、害鳥対策 | | | | | |
| 9 環境学習会等の開催 | | | 9-1 環境学習会の開催(森林、水質・水生生物、ホタル) | | | | | | |
| | | | 9-2 体験プログラムの企画・開催(間伐・農業体験) | | | | | | |
| VII 景観保全・整備 | | 10 ダム湖周辺や水辺の景観の保全・整備 | 10-1 ビューポイントの発掘・活用(フォトコンテスト、のぼり) | | | | | | |
| | | | 10-2 クズやかずら等の対策・駆除 | | | | | | |
| | | | 10-3 ダム湖周辺の植栽(さくら、つつじ) | | | | | | |
| 11 農村や周辺の景観の保全・改善 | | 11-1 農地保全の仕組みづくり | | | | | | | |
| | | 11-2 農村景観の向上(ミックスフラワー) | | | | | | | |
| さくらおろちの魅力を磨き、活かす | | VIII 自然環境の活用 | 12 森林の保全・活用 | 12-1 森林の利用促進(森林セラピー、森のようちえん) | | | | | |
| | | | | IX ダム周辺の既存施設の活用 | 13 ダム本体の活用 | 13-1 尾原ダムの魅力発掘(ライトアップ、クレスト放流等) | | | |
| | 13-2 日本一プロジェクト | | | | | | | | |
| | 14 サイクリング施設の活用 | 14-1 サイクリングコースの活用・PR(サイクリングイベント、認定) | | | | | | | |
| | | 14-2 レンタサイクルの実施 | | | | | | | |
| | | 14-3 サイクリングコースの改善 | | | | | | | |
| | 15 さくらおろち湖の活用 | 15-1 湖面の利用促進(ボート大会、水陸両用バス、シーカヤック、) | | | | | | | |
| | | 15-2 さくらおろち湖の魅力発信 | | | | | | | |
| | | 15-3 釣り利用(PR・大会・施設整備) | | | | | | | |
| | | 15-4 利用ルールの策定・周知(湖面利用の手引き等) | | | | | | | |
| | 16 既存施設等の活用 | 16-1 自転車競技施設(多目的広場)の利用促進(音楽イベント等) | | | | | | | |
| | | 16-2 農村体験施設の利用促進 | | | | | | | |
| | | 16-3 下布施ホースセラピー施設の利用促進 | | | | | | | |
| | | 16-4 街道・登山道の活用(トレイルランニング、殿様街道、岩伏山) | | | | | | | |
| | | 16-5 新たな活用策の検討(星空観察会、ドッグラン等) | | | | | | | |
| X 歴史・文化の継承 | 17 神話の継承・活用 | 17-1 出雲神話の活用・PR(マップ作り、関連ツアー) | | | | | | | |
| | | 18 郷土料理の継承・活用(焼豆腐、いのしし料理等) | | | | | | | |
| | 18-2 モニターツアーの開催 | 19 地域文化の継承 | 19-1 古民家の活用 | | | | | | |
| | | 20 地域の魅力・資源の発掘・活用 | 20-1 温泉の活用 | | | | | | |
| 20-2 観光資源の再整理 | | | | | | | | | |
| 20-3 地域体感ツアーの開催 | | | | | | | | | |
| XI 新たな魅力・資源の発掘 | 21 漁業資源の育成と活用 | 21-1 漁業資源の創出(ワカサギの放流) | | | | | | | |
| | 22 特産品の開発・販売 | 22-1 特産品の開発・販売促進 | | | | | | | |
| XII 交流イベントの活発化 | 23 交流イベントの活発化 | 23-1 さくらおろち湖祭りの開催 | | | | | | | |
| | | 23-2 そば打ち交流会の開催 | | | | | | | |
| | | 23-3 イベントの企画・立案 | | | | | | | |