



大橋川改修に関する環境調査の進め方

改修計画案の作成




大橋川改修計画の具体的内容の公表

大橋川改修の具体的内容

H16年12月1日

環境検討委員会

調査計画書作成



委員会H17年1月26日

委員会H17年3月24日

地域住民への閲覧、意見聴取及び両県(市町)意見

委員会H18年3月29日

○景観、人と自然との
触れ合いの活動の場
周辺地区の詳細な現状把握と
計画への反映

まちづくり、景観など松江市の
都市計画、住民意見の調整

必要に応じて

環境調査実施

委員会H18年6月26日

委員会H18年9月25日


委員会H18年12月20日

委員会H19年3月30日

新たな調査の必要な重要種が確認された場合
補完的な環境調査の必要性を検討

調査結果の確認


環境調査報告書の 一次とりまとめ



委員会H19年12月25日

委員会H20年1月9日

環境調査報告書の 最終とりまとめ



地域住民への閲覧、意見聴取及び両県(市町)意見

委員会H20年12月24日

「大橋川改修の具体案」の作成(河道計画)

○工事実施に対する環境対策の検討