


国中整企画第 5 号
国中整港管第 11 号
令和 2 年 4 月 21 日

島根県知事様

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（島根県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
令和 2 年度事業計画のうち島根県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

令和2年度当初予算 中国地方整備局における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	4,557,300	847,316
道路関係	33,007,000	6,228,147
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	1,328,000	415,000
空港関係	0	0
合計	38,892,300	7,490,463

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

令和2年度当初 島根県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地方負担額	令和2年度事業内容	備考	
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計				
河川事業															
(項)河川整備事業費															
(目)河川改修費				2,053,000	924,000	1,011,000	46,000	150,000	0	35,000	4,219,000	703,166			
	(一)一般河川改修事業														
	高津川	直轄管理区間 L=20.0km	100	376,000	104,000	0	5,000	0	0	4,000	489,000	81,500	中島地区：護岸A=4.0km ² 、河道掘削V=23.0km ³ (令和2年度完成予定) 須子地区：河道掘削V=3.0km ³ 、護岸A=1.3km ² 等	<事業展開> 高津川水系 令和3年度：約3億円 令和4年度：約3億円 令和5年度：約3億円 令和6年度：約3億円 令和7年度：約3億円	
	江の川下流	直轄管理区間 L=86.3km	江の川水系 664*	665,000	116,000	40,000	4,000	0	0	4,000	829,000	138,166	八神地区：樋門N=1基、用地A=2.0ha、埋蔵文化財調査1式 千金地区：河道掘削V=3.5km ³ 、護岸A=6.0km ² (令和2年度完成予定) 川越地区：用地A=0.1ha 因原地区：法尻補強L=1,000m、浸透対策L=400m(令和2年度完成予定)等	<負担基本額(他都道府県分含む)> 1,861,000千円 <事業展開(他都道府県分含む)>* 江の川水系 令和3年度：約20億円 令和4年度：約25億円 令和5年度：約20億円 令和6年度：約20億円 令和7年度：約25億円	
	斐伊川	直轄管理区間 L=111.8km	斐伊川水系 1,113	837,000	685,000	971,000	35,000	150,000	0	25,000	2,703,000	450,500	末次地区：施設耐水化N=1基(令和2年度完成予定) 大橋川地区：築堤護岸L=100m、排水機場N=1基、補償1式、埋蔵文化財調査1式 安来港地区：築堤護岸L=65m(令和2年度完成予定) 西園地区：施設耐水化N=1基(令和2年度完成予定) 放水路地区：事業損失補償1式等	<負担基本額(他都道府県分含む)> 2,817,000千円 <事業展開(他都道府県分含む)> 斐伊川水系 令和3年度：約40億円 令和4年度：約35億円 令和5年度：約30億円 令和6年度：約30億円 令和7年度：約35億円	
	(土地利用一体型水防災事業)														
	江の川下流	川平地区 宅地嵩上げL=800m 他	45	175,000	19,000	0	2,000	0	0	2,000	198,000	33,000	川平地区：築堤L=200m、護岸A=1.2km ² (令和2年度完成予定)等		
	(目)河川工作物関連応急対策事業費			30,000	45,000	0	0	0	0	0	75,000	12,500			
	斐伊川	直轄河川管理区間 L=111.8km 樋門樋管改善	0.3	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	5,000	森山第1簡易ゲート ゲート改善等		
	江の川下流	直轄河川管理区間 陸門門設備改善	0.5	30,000	15,000	0	0	0	0	0	45,000	7,500	因原第2陸門門 水密性改善等		
(項)都市水環境整備事業費															
(目)総合水系環境整備事業費				130,000	126,300	0	4,000	0	0	3,000	263,300	131,650			
	斐伊川水系	直轄管理区間 L=111.8km (水環境、水辺整備)	179	130,000	126,300	0	4,000	0	0	3,000	263,300	131,650	米子湾地区：覆砂 A=8ha 林村地区：浅場整備 L=200m 木次地区：高水敷整備等 A=4,000m ²	<事業展開> 斐伊川水系 令和3年度：2億円 令和4年度：1億円 令和5年度：1億円 令和6年度：1億円	
合 計				2,213,000	1,095,300	1,011,000	50,000	150,000	0	38,000	4,557,300	847,316			

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
 複数都道府県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」は他都道府県分を含む額を記載しています。
 河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目的としています。
 事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。
 全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
 *：一般河川改修の全体事業費及び令和3年度以降の予算年割は、同水系の土地利用一体型水防災事業の予算額を含んでいます。

令和2年度当初 島根県における事業計画(道路関係[直轄])

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	R2年度事業内容	備考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費					事 業 車両費
国道9号	出雲・湖陵道路	L=4.4km	273	3,825,000	575,313	20,000	28,791	0	896	4,450,000	741,666	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 出雲IC～湖陵IC(仮称) L=4.4km(2/4) 令和6年度開通予定 (大規模橋梁工事・大規模法面対策工事等が順調に進捗した場合) ・工事推進: 東神西地区ほか用地補償 東神西地区ほか改良工、西神西高架橋ほか上部工、 常楽寺第1高架橋ほか下部工 	用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約63% 出雲IC～湖陵IC(仮称) L=4.4km(2/4) 令和6年度開通予定 (大規模橋梁工事・大規模法面対策工事等が順調に進捗した場合) <残事業費> 令和3年度以降: 約55億円
国道9号	湖陵・多伎道路	L=4.5km	229	3,725,000	452,509	44,000	27,491	0	0	4,249,000	708,166	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 久村地区ほか用地補償 ・工事推進: 一部地区ほか改良工、一部高架橋ほか上部工、 三部高架橋下部工、二部トンネル掘削工	用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約61% 湖陵IC(仮称)～出雲多伎IC L=4.5km(2/4) 令和6年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策工事等が順調に進捗した場合) <残事業費> 令和3年度以降: 約45億円
国道9号	大田・静間道路	L=5.0km	300	4,830,000	499,552	76,000	35,203	0	245	5,441,000	906,833	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 久手地区ほか用地補償 ・工事推進: 長久地区ほか改良工、鳥井高架橋ほか上部工 垂水高架橋下部工	用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約46% 大田中央・三瓶山IC～静間IC(仮称) L=5.0km(2/4) 令和5年度開通予定 <残事業費> 令和3年度以降: 約100億円
国道9号	静間・仁摩道路	L=7.9km	404	4,780,000	581,706	20,000	35,051	0	243	5,417,000	902,833	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 静間地区ほか用地補償 ・工事推進: 五十猛地区ほか改良工、宅野トンネルほか舗装工、 大園高架橋ほか上部工、静間高架橋下部工	用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約72% 静間IC(仮称)～仁摩・石見銀山IC L=7.9km(2/4) 令和5年度開通予定 <残事業費> 令和3年度以降: 約55億円
国道9号	福光・浅利道路	L=6.5km	290	1,259,000	672,533	295,000	16,467	0	0	2,243,000	373,833	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 都治地区ほか用地買収、都治地区ほか用地補償 ・工事推進: 福光地区改良工、本谷地区橋梁下部工事着手	用地進捗率: 約47% 事業進捗率: 約 7%

令和2年度当初 島根県における事業計画(道路関係[直轄])

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R2年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道9号	三隅・益田道路	L=15.2km	660	6,686,000	547,080	328,000	59,920	0	0	7,617,000	1,269,500	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 古市場地区ほか用地買収、西平原地区ほか用地補償 ・工事推進: 三保地区ほか改良工、滝見高架橋ほか上部工、 新津田川橋ほか下部工、岡見トンネル掘削工	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約54% 石見三関C～遠田IC L=15.2km(2/4) 令和7年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策 工事等が順調に進捗した場合) <残事業費> 令和3年度以降:約220億円
国道54号	三刀屋拡幅	L=4.1km	144	10,000	28,346	62,000	654	0	0	101,000	16,833	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 三刀屋地区ほか用地買収、三刀屋地区ほか用地補償 ・工事推進: 三刀屋地区整備工	用地進捗率:約62% 事業進捗率:約78%
国道191号	益田西道路	L=9.1km	330	0	49,633	0	367	0	0	50,000	8,333	・調査推進: 調査設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:0%
合 計				25,115,000	3,406,672	845,000	199,944	0	1,384	29,568,000	4,927,997	残事業費:約1,400億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、令和2年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、令和2年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和2年度当初 島根県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	R2年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道9号	島根9号交通安全対策	—	—	605,000	130,082	400,000	7,918	0	0	1,143,000	381,000		
	御茶屋川交差点 改良	—	—	140,000	18,835	20,000	1,165	0	0	180,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	峰谷交差点改良	—	—	0	1,942	7,000	58	0	0	9,000		・調査設計 ・用地買収等	
	掛屋自転車歩 行者道整備	—	—	34,000	17,535	20,000	465	0	0	72,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	出雲郷東交差点 改良	—	—	31,000	1,786	0	214	0	0	33,000		・調査設計 ・工事	
	小松歩道整備	—	—	48,000	2,670	0	330	0	0	51,000		・調査設計 ・工事	
	直江交差点改良	—	—	136,000	1,069	6,000	931	0	0	144,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	中野町・姫原地区 事故対策	—	—	0	14,903	0	97	0	0	15,000		・調査設計	
	仙山地区道路改 良	—	—	0	1,903	13,000	97	0	0	15,000		・調査設計 ・用地買収等	
	福光交差点改良	—	—	0	2,845	21,000	155	0	0	24,000		・調査設計 ・用地買収等	
	嘉戸歩道整備	—	—	0	11,890	3,000	110	0	0	15,000		・調査設計 ・用地買収等	
	江津駅前バリア フリー対策	—	—	0	5,956	0	44	0	0	6,000		・調査設計	
	熱田事故対策	—	—	96,000	2,207	9,000	793	0	0	108,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	岡見地区歩道整 備	—	—	0	10,625	40,000	375	0	0	51,000		・調査設計 ・用地買収等	
	木部自転車歩 行者道整備	—	—	120,000	27,996	123,000	2,004	0	0	273,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	栄町事故対策	—	—	0	7,920	138,000	1,080	0	0	147,000		・調査設計 ・用地買収等	
国道54号	島根54号交通安全対策	—	—	40,000	9,224	70,000	776	0	0	120,000	40,000		
	里方自転車歩 行者道整備	—	—	40,000	3,651	10,000	349	0	0	54,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	柳橋交差点改良	—	—	0	2,845	21,000	155	0	0	24,000		・調査設計 ・用地買収等	
	金丸団地入口交 差点改良	—	—	0	2,728	39,000	272	0	0	42,000		・調査設計 ・用地買収等	
合 計			—	645,000	139,306	470,000	8,694	0	0	1,263,000	421,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和2年度当初 島根県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R2年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
中国横断自動車 道尾道松江線 国道9号 国道54号 国道191号	-	-	-	1,246,600	237,399	115,000	7,001	0	0	1,606,000	665,400	・防護柵、ワイヤロープ、道路標識、区画線 ・簡易パーキング 道の駅「あらエッサ」、「湯の川」、「キララ多伎」、 「さくらの里きずき」、「頓原」、「赤来高原」 ・豪雪(チェーンベース・待避所):簡易パーキング(安 来市、松江市、出雲市、江津市、浜田市、雲南市、飯 南町)	
合 計		-		1,246,600	237,399	115,000	7,001	0	0	1,606,000	665,400		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

令和2年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	R2年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道9号	島根9号電線共同溝			365,863	133,045	70,000	1,092	0	0	570,000	213,750		
	安来電線共同溝	L=1.8km	38	73,576	5,782	20,000	642	0	0	100,000		・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	竹矢電線共同溝	L=1.7km	21	50,000	20,000	20,000	0	0	0	90,000		・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	出雲郷電線共同溝	L=1.7km	19	29,287	10,392	10,000	321	0	0	50,000		・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	東津田電線共同溝	L=1.1km	13	40,000	20,000	20,000	0	0	0	80,000		・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	大田電線共同溝	L=4.2km	50	3,000	16,871	0	129	0	0	20,000		・調査設計 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	浅井電線共同溝	L=1.0km	12	60,000	20,000	0	0	0	0	80,000		・調査設計 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	殿町電線共同溝	L=2.6km	25	70,000	30,000	0	0	0	0	100,000		・調査設計 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	浜田電線共同溝	L=0.4km	6	40,000	10,000	0	0	0	0	50,000		・調査設計 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
計				365,863	133,045	70,000	1,092	0	0	570,000	213,750		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

令和2年度当初 浜田港（港湾管理者：島根県）における事業内容等 （港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	令和2年度事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
浜田港	～福井地区防波堤（新北）整備事業～												
	福井地区		170									令和6年度目途完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定	
	防波堤（新北）	L=450m		<220,000> (100,000)						<220,000> (100,000)	<68,750> (31,250)		本土工（ケーソン製作・据付）1式 被覆・根固め工（ブロック据付）1式 消波工（消波ブロック撤去・据付）1式 上部工 1式
				747,679	98,086	32,000	50,235	0	0	928,000	290,000		
	～予防保全事業～												
福井地区		7									令和2年度完成予定		
岸壁（-12m）（改良）	L=240m											エプロン改良工 1式	
				361,738	37,263	0	999	0	0	400,000	125,000		
計				<220,000> (100,000)						<220,000> (100,000)	<68,750> (31,250)		
				1,109,417	135,349	32,000	51,234	0	0	1,328,000	415,000		

<>書きは令和元年度国債の令和2年度支出分で内数

()書きは令和2年度国債の令和2年度支出分で内数

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境の事です。

(注3) 地方負担額は令和2年度島根県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.25）で補正済みの金額です。