

国中整企画第86号
国中整港計第42号
令和3年2月24日

島根県知事 様

国土交通省 中国地方整備局長
(公 印 省 略)

直轄事業の事業計画（島根県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
令和3年度政府予算案に関する事業計画〔予定〕のうち、島根県関連分について、別紙
のとおりお知らせ致します。
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

令和3年度

島根県における事業計画（R3.2）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和2年度当初予算(千円)		令和2年度事業内容	令和3年度事業内容	令和3年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
河川事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川改修費				4,219,000	703,168				
	(一般河川改修事業)								
	高津川	直轄管理区間 L=20.0km	100	489,000	81,500	中島地区:護岸A=4.0千m ² 、河道掘削V=23.0千m ³ 須子地区:河道掘削V=3.0千m ³ 、護岸A=1.3千m ² 等	高津川河川改修推進	0.1~6.0	
	江の川下流	直轄管理区間 L=86.3km	江の川水系 664*	829,000	138,168	八神地区:樋門N=1基、用地A=2.0ha、埋蔵文化財調査1式 千金地区:河道掘削V=3.5千m ³ 、護岸A=6.0千m ² 川越地区:用地A=0.1ha 因原地区:法尻補強L=1,000m、浸透対策L=400m 等	八神地区:築堤護岸、埋蔵文化財調査(令和7年度以降完成予定) 等	0.1~24	
	斐伊川	直轄管理区間 L=111.8km	斐伊川水系 1,113	2,703,000	450,500	末次地区:施設耐水化N=1基 大橋川地区:築堤護岸L=100m、排水機場N=1基、補償1式、埋蔵文化財調査1式 坂東津地区:築堤護岸L=65m 西園地区:施設耐水化N=1基 放水路地区:事業損失補償1式 等	大橋川地区:築堤護岸(令和7年度以降完成予定) 放水路地区:沈下対策(令和7年度以降完成予定) 等	3.4~30	
	(土地利用一体型水防災事業)								
	江の川下流	川平地区 宅地嵩上げL=800m 他	45	198,000	33,000	川平地区:築堤L=200m、護岸A=1.2千m ² 等	-	-	
(目)河川工作物関連応急対策事業費				75,000	12,500				
	斐伊川	直轄河川管理区間 L=111.8km 樋門樋管改善	0.5	30,000	5,000	森山第1簡易ゲート ゲート改善 等	森山第2簡易ゲート ゲート改善(令和3年度完成予定) 等	1~0.5	
	江の川下流	直轄河川管理区間 L=86.3km 樋門設備改善	0.6	45,000	7,500	因原第2樋門 水密性改善 等	川越樋門 水密性改善(令和3年度完成予定) 等	1~0.6	
(項)都市水環境整備事業費									
(目)総合水系環境整備事業費				263,300	131,650				
	斐伊川水系	直轄管理区間 L=111.8km (水環境、水辺整備)	187	263,300	131,650	米子流地区:覆砂A=8ha 林村地区:浅場整備L=200m 木次地区:高水敷整備等 A=4,000m ²	中海地区:覆砂、測量設計(令和7年度以降完成予定) 穴道湖地区:浅場整備、測量設計1式(令和7年度以降完成予定) 木次地区:高水敷整備、管理用道路(令和7年度以降完成予定) 松江地区:測量設計(令和7年度以降完成予定)	1~3.9	
合 計				4,557,300	847,318				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
*、一般河川改修の全体事業費は、同水系の土地利用一体型水防災事業の予算額を含んでいます。

令和3年度 島根県における事業計画(R3年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R2年度当初		R2年度事業内容	R3年度予定事業内容	R3年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道9号	出雲・湖陵道路	L=4.4km	273	4,450	742	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上下部工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上部工	開通必要額 34～38億円程度	出雲IC～湖陵IC(仮称) L=4.4km(2/4) 令和6年度開通予定 (大規模橋梁工事・大規模法面対策工事 等が順調に進捗した場合)
一般国道9号	湖陵・多伎道路	L=4.5km	229	4,249	708	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上下部工、トンネル工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上部工	開通必要額 15～17億円程度	湖陵IC(仮称)～出雲多伎IC L=4.5km(2/4) 令和6年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法 面対策工事等が順調に進捗した場合)
一般国道9号	大田・静間道路	L=5.0km	300	5,441	907	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上下部工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上部工	開通必要額 49～55億円程度	大田中央・三瓶山IC～静間IC(仮称) L=5.0km(2/4) 令和5年度開通予定
一般国道9号	静間・仁摩道路	L=7.9km	404	5,417	903	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、舗装工、橋梁上下部工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、舗装工、橋梁上部工	開通必要額 41～46億円程度	静間IC(仮称)～仁摩・石見銀山IC L=7.9km(2/4) 令和5年度開通予定
一般国道9号	福光・浅利道路	L=6.5km	290	2,243	374	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁下部工	・調査設計 ・用地買収、<用地補償> ・改良工、橋梁下部工	17～26億円程度	
一般国道9号	三隅・益田道路	L=15.2km	860	7,617	1,270	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁上下部工、トンネル工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上下部工、トンネル工	開通必要額 88～98億円程度	石見三隅IC～遠田IC L=15.2km(2/4) 令和7年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法 面対策工事等が順調に進捗した場合)
一般国道54号	三刀屋拡幅	L=4.1km	144	101	17	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・整備工事	・<調査設計> ・用地買収、用地補償 ・整備工事	1～2億円程度	
一般国道191号	益田西道路	L=9.1km	330	50	8	・調査設計	・調査設計	0.5～1億円程度	
計				29,568	4,928				残事業費:約1,290億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R3年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和2年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和3年度 島根県における事業計画(R3年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	R2年度当初		R2年度事業	R3年度予定事業	R3年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道9号 国道54号	—	—	1,263	421	御茶屋川交差点改良 里方自転車歩行者道整備 等	御茶屋川交差点改良 里方自転車歩行者道整備 等	5~21億円程度	
交通安全事業 (II種)	中国横断自動車道尾道松江線 国道9号 国道54号 等	—	—	1,606	665	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道9号	—	—	570	214	安来電線共同溝 等	安来電線共同溝 等		
合 計				3,439	1,300				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

港湾関係事業令和3年度予算 事業計画通知(R3年2月)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	令和2年度当初 (百万円)		令和2年度 事業内容	令和3年度予定 事業内容 (注)	令和3年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
浜田港	浜田港福井地区防波堤(新北) 整備事業	186	928	290	防波堤(新北)	防波堤(新北)	1 ～ 3億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
浜田港	浜田港予防保全事業	33	400	125	岸壁(-12m)(改良)	岸壁(-12m)(改良)	- ～ 1億円程度	令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定

(注)令和3年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。