

国中整企画第 13 号  
国中整港管第 14 号  
令和 4 年 4 月 27 日

島根県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長  
( 公 印 省 略 )

直轄事業の事業計画（島根県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
令和 4 年度事業計画のうち島根県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。  
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

令和4年度当初予算 中国地方整備局における事業費 総括表

(単位：千円)

| 事業区分                 | 負担基本額      | 地方負担額     |
|----------------------|------------|-----------|
| 河川関係                 | 4,525,300  | 905,981   |
| 道路関係                 | 27,664,000 | 4,859,371 |
| 港湾関係<br>(港湾海岸事業を含む。) | 720,000    | 225,000   |
| 空港関係                 | 0          | 0         |
| 合計                   | 32,909,300 | 5,990,352 |

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

令和4年度当初 島根県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

| 事業種別              | 箇所名        | 全体事業規模                         | 全体事業費<br>(億円)  | 負担基本額     |           |           |          |        |       |        |           | 地方負担額   | 令和4年度事業内容                                                                                                                               | 備考                                                                                                |
|-------------------|------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-------|--------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |            |                                |                | 工事費       | 測量設計費     | 用地費及補償費   | 船舶及機械器具費 | 附帯工事費  | 事業委託費 | 事業車両費  | 計         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| 河川事業              |            |                                |                |           |           |           |          |        |       |        |           |         |                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| (項)河川整備事業費        |            |                                |                |           |           |           |          |        |       |        |           |         |                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| (目)河川改修費          |            |                                |                | 1,330,000 | 979,000   | 1,245,000 | 46,000   | 25,000 | 0     | 35,000 | 3,660,000 | 609,999 |                                                                                                                                         |                                                                                                   |
|                   | (一般河川改修事業) |                                |                |           |           |           |          |        |       |        |           |         |                                                                                                                                         |                                                                                                   |
|                   | 高津川        | 直轄管理区間 L=20.0km                | 100            | 71,000    | 65,000    | 0         | 5,000    | 0      | 0     | 4,000  | 145,000   | 24,166  | 須子地区：河道掘削V=7千m3 等                                                                                                                       | ＜事業展開＞<br>高津川水系<br>令和5年度：約3億円<br>令和6年度：約3億円<br>令和7年度：約3億円<br>令和8年度：約3億円<br>令和9年度：約3億円             |
|                   | 江の川下流      | 直轄管理区間 L=86.3km                | 江の川水系<br>664   | 993,000   | 565,000   | 430,000   | 6,000    | 0      | 0     | 6,000  | 2,000,000 | 333,333 | 八神地区：築堤護岸L=145m、埋蔵文化財調査1式、用地取得A=0.5ha<br>大貫地区：築堤護岸L=170m、用地取得A=1.2ha<br>川越地区：築堤護岸L=200m、樋門N=1基、用地取得A=0.1ha<br>花河原地区、仁万瀬地区、大口地区：用地補償1式 等 | ＜事業展開（他県分含む）＞<br>江の川水系<br>令和5年度：約30億円<br>令和6年度：約30億円<br>令和7年度：約40億円<br>令和8年度：約20億円<br>令和9年度：約20億円 |
|                   | 斐伊川        | 直轄管理区間 L=111.8km               | 斐伊川水系<br>1,415 | 266,000   | 349,000   | 815,000   | 35,000   | 25,000 | 0     | 25,000 | 1,515,000 | 252,500 | 大橋川地区：築堤護岸L=100m、橋梁架替N=1基、用地取得A=2.0ha、用地補償1式 等                                                                                          | ＜事業展開（他県分含む）＞<br>斐伊川水系<br>令和5年度：約30億円<br>令和6年度：約30億円<br>令和7年度：約35億円<br>令和8年度：約25億円<br>令和9年度：約20億円 |
| (目)河川工作物関連応急対策事業費 |            |                                |                | 70,000    | 20,000    | 0         | 0        | 0      | 0     | 0      | 90,000    | 14,999  |                                                                                                                                         |                                                                                                   |
|                   | 斐伊川        | 直轄管理区間 L=111.8km<br>排水機場等改善    | 0.7            | 70,000    | 0         | 0         | 0        | 0      | 0     | 0      | 70,000    | 11,666  | 新内藤川排水機場導水ゲート改善<br>新内藤川排水機場パイプゲート改善 等                                                                                                   |                                                                                                   |
|                   | 江の川下流      | 直轄管理区間 L=86.3km                | 0.2            | 0         | 20,000    | 0         | 0        | 0      | 0     | 0      | 20,000    | 3,333   | 川本排水機場遠隔化 等                                                                                                                             |                                                                                                   |
| (項)都市水環境整備事業費     |            |                                |                |           |           |           |          |        |       |        |           |         |                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| (目)河川都市基盤整備事業費    |            |                                |                | 240,000   | 30,000    | 50,000    | 0        | 0      | 0     | 0      | 320,000   | 53,333  |                                                                                                                                         |                                                                                                   |
|                   | 斐伊川        | 直轄管理区間 L=111.8km               | 斐伊川水系<br>1,415 | 240,000   | 30,000    | 50,000    | 0        | 0      | 0     | 0      | 320,000   | 53,333  | 大橋川地区：用地取得A=0.1ha 等                                                                                                                     |                                                                                                   |
| (目)総合水系環境整備事業費    |            |                                |                | 269,000   | 179,300   | 0         | 4,000    | 0      | 0     | 3,000  | 455,300   | 227,650 |                                                                                                                                         |                                                                                                   |
|                   | 斐伊川水系      | 直轄管理区間 L=111.8km<br>(水環境、水辺整備) | 187            | 269,000   | 179,300   | 0         | 4,000    | 0      | 0     | 3,000  | 455,300   | 227,650 | 中海地区：覆砂A=9.5ha等<br>宍道湖地区：洗場整備L=90m等<br>木次地区：高水敷整備1式等<br>松江地区：設計1式等                                                                      | ＜負担基本額（他県分含む）＞<br>613,000千円<br>＜事業展開（他県分含む）＞<br>斐伊川水系<br>令和5年度：約10億円<br>令和6年度：約9億円<br>令和7年度：約3億円  |
| 合 計               |            |                                |                | 1,909,000 | 1,208,300 | 1,295,000 | 50,000   | 25,000 | 0     | 38,000 | 4,525,300 | 905,981 |                                                                                                                                         |                                                                                                   |

（注）「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。  
複数都府県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」は他都府県分を含む額を記載しています。  
河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。  
事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。  
全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

令和4年度当初 島根県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

| 箇所名等 |                | 事業規模    | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額(千円) |            |             |              |       |            | 地 方<br>負担額 | R4年度事業内容 | 備考                                                                                       |                                                                                                                                                  |
|------|----------------|---------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------|------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                |         |               | 内 訳       |            |             |              |       |            |            |          |                                                                                          | 計                                                                                                                                                |
|      |                |         |               | 工事費       | 測 量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附帯工事費 | 事 業<br>車両費 |            |          |                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| 国道9号 | 出雲バイパス(神立～中野東) | L=1.8km | 140           | 0         | 49,607     | 0           | 393          | 0     | 0          | 50,000     | 8,333    | 調査推進：<br>調査設計                                                                            | 事業進捗率： 0%                                                                                                                                        |
| 国道9号 | 出雲・湖陵道路        | L=4.4km | 363           | 2,938,000 | 305,828    | 20,000      | 25,892       | 0     | 280        | 3,290,000  | 548,333  | ・調査推進：<br>調査設計<br>・用地買収推進：<br>常楽寺地区用地補償<br>・工事推進：<br>三都地区ほか改良工<br>東神西第2高架橋ほか上部工          | 用地進捗率：100%<br>事業進捗率：約74%<br>出雲IC～湖陵IC(仮称)<br>L=4.4km(2/4)<br>令和6年度開通予定<br>(トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策<br>工事等が順調に進捗した場合)<br>〈残事業費〉<br>令和5年度以降：約60億円   |
| 国道9号 | 湖陵・多伎道路        | L=4.5km | 259           | 1,420,000 | 307,141    | 20,000      | 13,859       | 0     | 0          | 1,761,000  | 293,500  | ・調査推進：<br>調査設計<br>・用地買収推進：<br>久村地区用地補償<br>・工事推進：<br>二都地区ほか改良工<br>三都高架橋上部工                | 用地進捗率：100%<br>事業進捗率：約79%<br>湖陵IC(仮称)～出雲多伎IC<br>L=4.5km(2/4)<br>令和6年度開通予定<br>(トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策<br>工事等が順調に進捗した場合)<br>〈残事業費〉<br>令和5年度以降：約35億円 |
| 国道9号 | 大田・静間道路        | L=5.0km | 360           | 4,272,000 | 325,024    | 20,000      | 36,628       | 0     | 348        | 4,654,000  | 775,666  | ・調査推進：<br>調査設計<br>・用地買収推進：<br>長久地区用地補償<br>・工事推進：<br>長久地区ほか改良工、垂水高架橋ほか上部工、<br>長久地区ほか舗装工   | 用地進捗率：100%<br>事業進捗率：約71%<br>大田中央・三瓶山IC～静間IC(仮称)<br>L=5.0km(2/4)<br>令和5年度開通予定<br>〈残事業費〉<br>令和5年度以降：約55億円                                          |
| 国道9号 | 静間・仁摩道路        | L=7.9km | 484           | 2,852,000 | 439,480    | 20,000      | 26,270       | 0     | 250        | 3,338,000  | 556,333  | ・調査推進：<br>調査設計<br>・用地買収推進：<br>五十猛地区用地補償<br>・工事推進：<br>大田地区ほか改良工、大田高架橋ほか上部工、<br>五十猛地区ほか舗装工 | 用地進捗率：100%<br>事業進捗率：約83%<br>静間IC(仮称)～仁摩・石見銀山IC<br>L=7.9km(2/4)<br>令和5年度開通予定<br>〈残事業費〉<br>令和5年度以降：約50億円                                           |

令和4年度当初 島根県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

| 箇所名等   |          | 事業規模     | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額(千円)  |            |             |              |       |            | 地 方<br>負担額 | R4年度事業内容  | 備考                                                                                       |                                                                                                                                                        |
|--------|----------|----------|---------------|------------|------------|-------------|--------------|-------|------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |          |               | 内 訳        |            |             |              |       |            |            |           |                                                                                          | 計                                                                                                                                                      |
|        |          |          |               | 工事費        | 測 量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附帯工事費 | 事 業<br>車両費 |            |           |                                                                                          |                                                                                                                                                        |
| 国道9号   | 福光・浅利道路  | L=6.5km  | 290           | 1,478,000  | 313,745    | 283,000     | 15,255       | 0     | 0          | 2,090,000  | 348,333   | ・調査推進：<br>調査設計<br>・用地買収推進：<br>青波地区ほか用地買収、青波地区ほか用地補償<br>・工事推進：<br>本谷地区ほか改良工、1号橋ほか下部工      | 用地進捗率：約96％<br>事業進捗率：約27％                                                                                                                               |
| 国道9号   | 三隅・益田道路  | L=15.2km | 860           | 9,144,000  | 558,136    | 70,000      | 71,864       | 0     | 0          | 9,844,000  | 1,640,666 | ・調査推進：<br>調査設計<br>・用地買収推進：<br>鎌手地区ほか用地補償<br>・工事推進：<br>三隅地区ほか改良工、大浜第1高架橋下部工<br>新津田川橋ほか上部工 | 用地進捗率：100％<br>事業進捗率：約63％<br><br>石見三隅IC～遠田IC<br>L=15.2km(2/4)<br>令和7年度開通予定<br>(トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策<br>工事等が順調に進捗した場合)<br><br>〈残事業費〉<br>令和5年度以降：約210億円 |
| 国道54号  | 三刀屋拡幅    | L=4.1km  | 144           | 5,000      | 15,355     | 313,000     | 2,645        | 0     | 0          | 336,000    | 56,000    | ・調査推進：<br>調査設計<br>・用地買収推進：<br>三刀屋地区用地買収、三刀屋地区用地補償<br>・工事推進：<br>三刀屋地区整備工                  | 用地進捗率：約79％<br>事業進捗率：約80％                                                                                                                               |
| 国道191号 | 益田・田万川道路 | L=7.1km  | 370           | 0          | 67,521     | 0           | 479          | 0     | 0          | 68,000     | 11,333    | ・調査推進：<br>調査設計                                                                           | 用地進捗率： 0％<br>事業進捗率：約1％                                                                                                                                 |
| 国道191号 | 益田西道路    | L=9.1km  | 330           | 0          | 292,810    | 5,000       | 2,190        | 0     | 0          | 300,000    | 50,000    | ・調査推進：<br>調査設計<br>・用地買収推進<br>虫追地区用地買収着手                                                  | 用地進捗率： 0％<br>事業進捗率：約3％                                                                                                                                 |
| 合 計    |          |          |               | 22,109,000 | 2,674,647  | 751,000     | 195,475      | 0     | 878        | 25,731,000 | 4,288,497 |                                                                                          | 残事業費：約1,540億円                                                                                                                                          |

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、令和4年3月31日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、令和4年3月31日時点である。

（注）備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

（注）備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和4年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

| 箇所名等 |                  | 事業規模 | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額(千円) |            |             |              |       |            |           | 地 方<br>負担額 | R4年度事業内容               | 備考 |
|------|------------------|------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------|------------|-----------|------------|------------------------|----|
|      |                  |      |               | 内 訳       |            |             |              |       |            | 計         |            |                        |    |
|      |                  |      |               | 工事費       | 測 量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附帯工事費 | 事 業<br>車両費 |           |            |                        |    |
| 国道9号 | 島根9号交通安全対策       | —    | —             | 789,993   | 144,204    | 97,979      | 7,824        | 0     | 0          | 1,040,000 | 346,666    |                        |    |
|      | 御茶屋川交差点<br>改良    | —    | —             | 0         | 5,953      | 0           | 47           | 0     | 0          | 6,000     |            | ・調査設計                  |    |
|      | 峰谷交差点改良          | —    | —             | 0         | 11,725     | 23,000      | 275          | 0     | 0          | 35,000    |            | ・調査設計<br>・用地買収等        |    |
|      | 揖屋自転車歩行<br>者道整備  | —    | —             | 30,465    | 10,205     | 1,000       | 330          | 0     | 0          | 42,000    |            | ・調査設計<br>・用地買収等<br>・工事 |    |
|      | 出雲郷東交差点<br>改良    | —    | —             | 14,882    | 0          | 0           | 118          | 0     | 0          | 15,000    |            | ・工事                    |    |
|      | 直江交差点改良          | —    | —             | 14,882    | 0          | 0           | 118          | 0     | 0          | 15,000    |            | ・工事                    |    |
|      | 中野町・姫原地区<br>事故対策 | —    | —             | 248,945   | 10,000     | 0           | 2,055        | 0     | 0          | 261,000   |            | ・調査設計<br>・工事           |    |
|      | 仙山地区道路改<br>良     | —    | —             | 0         | 11,905     | 0           | 95           | 0     | 0          | 12,000    |            | ・調査設計                  |    |
|      | 福光交差点改良          | —    | —             | 0         | 9,843      | 10,000      | 157          | 0     | 0          | 20,000    |            | ・調査設計<br>・用地買収等        |    |
|      | 浅利地区歩道整<br>備     | —    | —             | 0         | 9,928      | 0           | 72           | 0     | 0          | 10,000    |            | ・調査設計                  |    |
|      | 嘉戸歩道整備           | —    | —             | 0         | 0          | 2,979       | 21           | 0     | 0          | 3,000     |            | ・用地買収等                 |    |
|      | 江津駅前バリアフ<br>リー対策 | —    | —             | 0         | 14,891     | 0           | 109          | 0     | 0          | 15,000    |            | ・調査設計                  |    |
|      | 熱田事故対策           | —    | —             | 64,819    | 20,480     | 10,000      | 701          | 0     | 0          | 96,000    |            | ・調査設計<br>・用地買収等<br>・工事 |    |
|      | 岡見地区歩道整<br>備     | —    | —             | 112,000   | 14,050     | 3,000       | 950          | 0     | 0          | 130,000   |            | ・調査設計<br>・用地買収等<br>・工事 |    |
|      | 木部自転車歩行<br>者道整備  | —    | —             | 102,000   | 14,122     | 3,000       | 878          | 0     | 0          | 120,000   |            | ・調査設計<br>・用地買収等<br>・工事 |    |
|      | 栄町事故対策           | —    | —             | 202,000   | 11,102     | 45,000      | 1,898        | 0     | 0          | 260,000   |            | ・調査設計<br>・用地買収等<br>・工事 |    |

令和4年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

| 箇所名等  |             | 事業規模 | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額(千円) |            |             |              |       |            | 地 方<br>負担額 | R4年度事業内容 | 備考              |   |
|-------|-------------|------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------|------------|------------|----------|-----------------|---|
|       |             |      |               | 内 訳       |            |             |              |       |            |            |          |                 | 計 |
|       |             |      |               | 工事費       | 測 量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附帯工事費 | 事 業<br>車両費 |            |          |                 |   |
| 国道54号 | 島根54号交通安全対策 | —    | —             | 0         | 48,308     | 39,000      | 692          | 0     | 0          | 88,000     | 29,333   |                 |   |
|       | 東下歩道整備      | —    | —             | 0         | 9,921      | 0           | 79           | 0     | 0          | 10,000     |          | ・調査設計           |   |
|       | 里方自転車歩行者道整備 | —    | —             | 0         | 14,882     | 0           | 118          | 0     | 0          | 15,000     |          | ・調査設計           |   |
|       | 柳橋交差点改良     | —    | —             | 0         | 11,905     | 0           | 95           | 0     | 0          | 12,000     |          | ・調査設計           |   |
|       | 金丸団地入口交差点改良 | —    | —             | 0         | 11,600     | 39,000      | 400          | 0     | 0          | 51,000     |          | ・調査設計<br>・用地買収等 |   |
| 合 計   |             |      | —             | 789,993   | 192,512    | 136,979     | 8,516        | 0     | 0          | 1,128,000  | 375,999  |                 |   |

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和4年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

| 箇所名等                                         |   | 事業規模 | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額(千円) |        |   |       |   |   |         | 地 方<br>負担額 | R4年度事業内容                       | 備考 |
|----------------------------------------------|---|------|---------------|-----------|--------|---|-------|---|---|---------|------------|--------------------------------|----|
|                                              |   |      |               | 内 訳       |        |   |       |   |   | 計       |            |                                |    |
|                                              |   |      |               |           |        |   |       |   |   |         |            |                                |    |
| 中国横断自動車<br>道尾道松江線<br>国道9号<br>国道54号<br>国道191号 | — | —    | —             | 429,937   | 22,102 | 0 | 3,961 | 0 | 0 | 456,000 | 64,000     | ・防護柵、ワイヤロープ、道路標識、区画線、視線誘<br>導標 |    |
| 合 計                                          |   |      | —             | 429,937   | 22,102 | 0 | 3,961 | 0 | 0 | 456,000 | 64,000     |                                |    |

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

令和4年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

| 箇所名等 |           | 事業規模    | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額(千円) |            |             |              |       |            |         | 地 方<br>負担額 | R4年度事業内容                                  | 備考 |
|------|-----------|---------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------|------------|---------|------------|-------------------------------------------|----|
|      |           |         |               | 内 訳       |            |             |              |       |            | 計       |            |                                           |    |
|      |           |         |               | 工事費       | 測 量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附帯工事費 | 事 業<br>車両費 |         |            |                                           |    |
| 国道9号 | 島根9号電線共同溝 |         |               | 163,399   | 159,948    | 23,000      | 2,653        | 0     | 0          | 349,000 | 130,875    |                                           |    |
|      | 安来電線共同溝   | L=1.8km | 38            | 78,399    | 6,744      | 23,000      | 857          | 0     | 0          | 109,000 |            | ・調査設計<br>・支障物移設<br>・本体工事(引込連系管路工事<br>等含む) |    |
|      | 出雲郷電線共同溝  | L=1.7km | 19            | 0         | 19,843     | 0           | 157          | 0     | 0          | 20,000  |            | ・調査設計                                     |    |
|      | 竹矢電線共同溝   | L=1.7km | 21            | 0         | 19,843     | 0           | 157          | 0     | 0          | 20,000  |            | ・調査設計                                     |    |
|      | 東津田電線共同溝  | L=1.1km | 13            | 0         | 19,843     | 0           | 157          | 0     | 0          | 20,000  |            | ・調査設計                                     |    |
|      | 大田電線共同溝   | L=4.2km | 50            | 0         | 19,843     | 0           | 157          | 0     | 0          | 20,000  |            | ・調査設計                                     |    |
|      | 浅井電線共同溝   | L=1.0km | 12            | 0         | 19,854     | 0           | 146          | 0     | 0          | 20,000  |            | ・調査設計                                     |    |
|      | 殿町電線共同溝   | L=2.6km | 25            | 0         | 19,854     | 0           | 146          | 0     | 0          | 20,000  |            | ・調査設計                                     |    |
|      | 浜田電線共同溝   | L=0.4km | 6             | 85,000    | 14,270     | 0           | 730          | 0     | 0          | 100,000 |            | ・調査設計<br>・本体工事(引込連系管路工事<br>等含む)           |    |
|      | 中吉田電線共同溝  | L=0.9km | 7             | 0         | 19,854     | 0           | 146          | 0     | 0          | 20,000  |            | ・調査設計                                     |    |
| 計    |           |         |               | 163,399   | 159,948    | 23,000      | 2,653        | 0     | 0          | 349,000 | 130,875    |                                           |    |

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

令和4年度当初 浜田港（港湾管理者：島根県）における事業内容等 （港湾関係）

（様式 1）

港湾整備事業

（単位：千円）

| 港名  | 施設名               | 事業規模   | 全体事業費<br>(億円) | 負担基本額     |            |             |              |            |            |           | 地 方<br>負担額 | 事業内容          | 備考                                                |
|-----|-------------------|--------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------------------------------------------|
|     |                   |        |               | 内訳        |            |             |              |            |            | 計         |            |               |                                                   |
|     |                   |        |               | 工事費       | 測 量<br>設計費 | 用地費及<br>補償費 | 船舶及機<br>械器具費 | 附 帯<br>工事費 | 事 業<br>車両費 |           |            |               |                                                   |
| 浜田港 | ～福井地区防波堤(新北)整備事業～ |        |               |           |            |             |              |            |            |           |            |               |                                                   |
|     | 福井地区              |        | 186           |           |            |             |              |            |            |           |            |               | 令和一桁後半完成予定<br>※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が<br>整った段階で確定予定 |
|     | 防波堤(新北)           | L=450m |               | <200,000> |            |             |              |            |            | <200,000> | <62,500>   | 基礎工 1式、消波工 1式 |                                                   |
|     |                   |        | 304,854       | 19,333    | 0          | 5,813       | 0            | 0          | 330,000    | 103,125   |            |               |                                                   |
|     | ～予防保全事業～          |        |               |           |            |             |              |            |            |           |            |               |                                                   |
|     | 福井地区              |        | 50            |           |            |             |              |            |            |           |            |               | 令和一桁後半完成予定<br>※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が<br>整った段階で確定予定 |
|     | 岸壁(-12m)(改良)      | L=240m |               |           |            |             |              |            |            |           |            | 構造物撤去工 1式     |                                                   |
|     |                   |        | 355,467       | 28,720    | 0          | 5,813       | 0            | 0          | 390,000    | 121,875   |            |               |                                                   |
| 計   |                   |        |               | <200,000> |            |             |              |            |            | <200,000> | <62,500>   |               |                                                   |
|     |                   |        |               | 660,321   | 48,053     | 0           | 11,626       | 0          | 0          | 720,000   | 225,000    |               |                                                   |

＜＞書きは令和3年度国債の令和4年度支出分で内数

- （注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。  
（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。  
（注3） 地方負担額は令和4年度島根県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.25）で補正済みの金額です。