

国中整企画第75号
国中整港計第32号
令和8年3月11日

広島県知事 様

国土交通省 中国地方整備局長
(公 印 省 略)

直轄事業の事業計画（広島県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
令和8年度政府予算案に関する事業計画〔予定〕のうち、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。

なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和7年度当初予算(千円)		令和7年度事業内容	令和8年度事業内容	令和8年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
河川事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川改修費									
(一般河川改修事業)									
	芦田川	直轄管理区間 L=49.05km	208	421,000	140,333	父石地区護岸整備事業 護岸、橋梁架替(取付道路)1式、補償1式等	父石地区護岸整備事業 護岸、橋梁架替(取付道路) 草戸・水呑地区河道掘削事業 河道掘削 等	2.0~5.8	
	太田川	直轄管理区間 L=121.4km	553	1,162,000	387,333	広瀬町・中広町地区築堤・河道掘削事業 高潮対策(築堤) L=200m、河道掘削 V=20千m3、補償1式等 亀山地区堤防整備事業 築堤 L=150m等 庚午北地区堤防耐震対策事業 耐震対策 L=200m等 福島町地区緊急用河川敷道路整備事業 緊急用河川敷道路 L=100m等	広瀬町・中広町地区築堤・河道掘削事業 築堤護岸、河道掘削(令和10年度完成予定) 亀山地区堤防整備事業 築堤護岸(令和9年度完成予定) 等	4.4~14	
	小瀬川	直轄管理区間 L=13.4km	小瀬川水系 115	99,000	33,000	比作地区治水対策事業 補償1式、用地取得 A=0.4ha等 新町・南栄地区高潮堤防事業 陸間 N=1箇所等	小瀬川 河川改修促進	0.1~1.0	
(流域治水整備事業)									
	江の川上流	直轄管理区間 L=77.9km	江の川水系* 857	625,000	208,333	米丸地区遊水地整備事業 補償1式、用地取得 A=0.5ha等 船所地区築堤事業 護岸整備(侵食対策) L=200m等	米丸地区遊水地整備事業 基盤整備等	0.6~11	
(目)河川工作物関連応急対策事業費									
	芦田川	直轄管理区間 L=49.05km 樋門等改善	-	97,000	32,333	安那排水機場樋門 除塵設備改善(令和7年度完成予定)等	-	-	
	太田川	直轄管理区間 L=121.4km 排水機場等改善	0.5	79,000	26,333	矢口川排水機場 発電機改善 奥迫川排水機場 発電機改善等	小河原第一樋門 ゲート改善(令和8年度完成予定)等	--0.5	
	江の川上流	直轄管理区間 L=77.9km 排水機場等改善	1.6	-	-	-	道ヶ谷排水樋門 ゲート改善(令和8年度完成予定)等	--1.6	
(項)都市水環境整備事業費									
(目)総合水系環境整備事業費									
	芦田川水系	直轄管理区間 L=49.05km (水辺整備、自然再生)	13	30,150	15,075	自然再生(芦田川中上流部):モニタリング調査 N=1式、詳細設計 N=1式	自然再生(芦田川中上流部):モニタリング調査、 詳細設計(令和12年度以降完成予定)	0.2~0.5	
	太田川水系	直轄管理区間 L=121.4km (水辺整備)	6.7	30,000	15,000	水辺整備(舟入・基町・千田地区):詳細設計 N=1式等	水辺整備(舟入・基町・千田地区):修正設計 (令和12年度以降完成予定) 等	--0.2	
	江の川水系	直轄管理区間 L=77.9km (水辺整備)	22	85,500	42,750	水辺整備(巴峡三次かわまちづくり):河道整正 A=8,000m2、測量設計 N=1式	水辺整備(巴峡三次かわまちづくり):河道整正、管理用通路、 測量設計 (令和12年度以降完成予定) 等	--1.2	
ダム事業									
(項)河川整備事業費									
(目)河川総合開発事業費									
	太田川太田川総合開発	事業規模については、今後の調査・検討及び関係機関との協議により決定		727,000	218,100	既設ダム活用検討調査、水文調査、環境調査、地質調査等	既設ダム活用検討調査等	3.7~8.7	

令和8年度

広島県における事業計画（R8.3）（水管理・国土保全局関係）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和7年度当初予算(千円)		令和7年度事業内容	令和8年度事業内容	令和8年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	地方負担額				
砂防事業									
(項)砂防事業費									
(目)砂防事業費				3,021,000	1,007,000				
	広島西部山系	区域面積 A=621km ²	1,100	3,021,000	1,007,000	飯室上島地区 緑井・八木地区 上温品地区 山本地区 五月が丘地区 倉重地区 美鈴が丘地区 小方地区 井口台地区 原地区 宮内・明石地区 玖波西地区 等	飯室上島地区(令和12年度完成予定) 緑井・八木地区(令和10年度完成予定) 上温品地区(令和8年度完成予定) 山本地区(令和12年度以降完成予定) 五月が丘地区(令和12年度以降完成予定) 倉重地区(令和12年度以降完成予定) 美鈴が丘地区(令和11年度完成予定) 小方地区(令和10年度完成予定) 井口台地区(令和10年度完成予定) 原地区(令和12年度完成予定) - 玖波西地区(令和11年度完成予定) 城北地区(令和8年度完成予定) 等	12~35	
(目)特定緊急砂防事業費				1,518,000	505,999				
	安芸南部山系	矢野川・総頭川・瀬野川・大屋大川	210	800,000	266,666	矢野川砂防施設群 総頭川砂防施設群 山王川・大元谷川砂防施設群 大屋大川砂防施設群 等	矢野川砂防施設群(令和9年度完成予定) 総頭川砂防施設群(令和9年度完成予定) 山王川・大元谷川砂防施設群(令和9年度完成予定) 大屋大川砂防施設群(令和9年度完成予定) 等	~20	
	広島西部山系(令3年災)	太田川	36	718,000	239,333	西山本川 御幸川 等	- -	-	
合計				7,894,650	2,631,589				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。
 個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。
 全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
 * :流域治水整備事業の全体事業費は、同水系の一般河川改修事業の予算額を含んでいます。

令和8年度 広島県における事業計画(R8年3月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R7年度当初		R7年度事業内容	R8年度予定事業内容	R8年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道2号	福山道路	L=3.3km	751	2,257	752	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁上下部工	・調査設計 ・〈用地補償〉 ・改良工、橋梁上部工、〈橋梁下部工〉	10～23億円程度	
国道2号	西条バイパス (下三永～八本松)	L=9.2km	270	120	40	・調査設計 ・用地補償 ・改良工	・調査設計 ・〈用地補償〉 ・〈改良工〉	0.6～1億円程度	
国道2号	広島南道路	L=14.8km	4,574	1,220	407	・調査設計 ・橋梁上下部工	・調査設計 ・〈用地買収〉、〈用地補償〉 ・〈橋梁上下部工〉	4～13億円程度	
国道2号	広島南道路 (木材港西～廿日市)	L=1.5km	400	179	60	・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・〈用地買収〉	1～2億円程度	
国道2号	岩国・大竹道路	L=9.8km	1,330	687	229	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工	・調査設計 ・〈用地買収〉、〈用地補償〉 ・改良工	6～7億円程度	
国道183号	鍵掛峠道路	L=12.0km	523	3,024	1,008	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁上部工、トンネル工、舗装工	・調査設計 ・〈用地補償〉 ・改良工、トンネル工、〈舗装工〉	6～18億円程度	
国道185号	安芸津バイパス	L=6.1km	225	2,293	764	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・橋梁下部工、トンネル工	・調査設計 ・〈用地買収〉、〈用地補償〉 ・橋梁下部工、トンネル工	11～19億円程度	
計				9,780	3,260				残事業費:約1,980億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R8年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和7年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和8年度 広島県における事業計画(R8年3月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	R7年度当初		R7年度事業内容	R8年度予定事業内容	R8年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
中国横断自動車道 尾道松江線 国道2号 国道31号 等	-	-	2,706	875	尾道松江線(三次～三刀屋木次) コネクtparking宮島 等 呉駅交通ターミナル整備事業 等	尾道松江線(三次～三刀屋木次) コネクtparking宮島 等 呉駅交通ターミナル整備事業 等	54～74億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和8年度 広島県における事業計画(R8年3月)(道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R7年度当初		R7年度事業内容	R8年度予定事業内容	R8年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道2号 国道31号 国道54号 等	—	—	2,714	905	大門駅南交差点他改良 坂歩道整備 下根自転車歩行者道整備 等	福山東地区自転車走行空間整備 坂歩道整備 下根自転車歩行者道整備 等	10~37億円程度	
交通安全事業 (II種)	国道2号 国道31号 国道54号 等	—	—	704	279	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		
電線共同溝事業	国道2号 国道31号 国道185号	—	—	598	299	引野電線共同溝 坂電線共同溝 阿賀電線共同溝 等	引野電線共同溝 阿賀電線共同溝 等		
計				4,016	1,483				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和8年度 広島県における事業計画(R8年3月)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	令和7年度当初 (百万円)		令和7年度 事業内容	令和8年度予定 事業内容 (注)	令和8年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
広島港	広島港ふ頭再編改良事業	138	80	36	岸壁(-12m)(改良)	岸壁(-12m)(改良)、 泊地(-12m)	- ~ 13億円程度	令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
広島港	広島港出島地区国際海上コン テナターミナル整備事業	198	3,531	1,177	岸壁(-12m)	岸壁(-12m)	2 ~ 3億円程度	令和8年度完成予定
福山港	福山港ふ頭再編改良事業	289	1,408	634	岸壁(-12m)(改良)、 泊地(-12m)	岸壁(-12m)(改良)	- ~ 12億円程度	令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定
尾道糸崎港	尾道糸崎港機織地区国際物流 ターミナル整備事業	207	211	106	泊地(-10m)	泊地(-10m)	- ~ 3億円程度	令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定

(注)令和8年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

令和8年度 広島県における事業計画(R8.3)(空港関係)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	令和7年度当初 (百万円)		令和7年度事業内容	令和8年度予定事業内容(注)	令和8年度 事業進捗見込み	備考	
			負担基本額	負担額					
広島空港	空港整備事業	—	—	910	303	浸水対策 滑走路端安全区域整備等	滑走路端安全区域整備等	- ~ 11.2 億円程度	中国地方整備局
計				910	303				

(注)R8年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

令和8年度 広島県における事業計画(R8年3月)

【海岸事業】

海岸名	事業名	全体事業費 (億円)	令和7年度当初 (百万円)		令和7年度 事業内容	令和8年度予定 事業内容(注)	令和8年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
広島港海岸	広島港海岸直轄海岸保全施設 整備事業	316	624	208	護岸(改良)、堤防(改良)	護岸(改良)、堤防(改良)	2～8億円程度	令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定

(注)令和8年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。