



## お知らせ

記者発表資料	平成25年6月14日
配布日	

- 同時発表先：合同庁舎記者クラブ  
鳥取県政記者会  
島根県政記者会  
岡山県政記者会  
広島県政記者クラブ  
山口県政記者会  
山口県政記者クラブ  
山口県政滝町記者クラブ  
中国地方建設記者クラブ

## 平成25年度予算を踏まえた道路事業の見通しについて

今般、事業の透明性を向上し、計画的な地域形成、早期効果発現を図るため、平成25年度の予算を踏まえた道路事業の見通しを公表いたします。

### <問い合わせ先>

中国地方整備局 082-221-9231 (代表) : (平日・昼間)

#### 【担当】

道路部 道路計画課長 しまだ ひろふみ  
嶋田 博文 (内線4211)

#### 【広報担当窓口】

広報広聴対策官 さかもと しげゆき  
坂本 繁幸 (内線2117)

企画部 環境調整官 えすみ ただなり  
江角 忠也 (内線3114)

平成25年度予算を踏まえた道路事業の見通しについて

- 今般、事業の透明性を向上し、計画的な地域形成、早期効果発現を図るため、平成25年度の予算を踏まえた道路事業の見通しを公表いたします。

《開通の見通し》

- 用地取得に一定の進捗が見られるなど、開通に向けた円滑な事業実施環境が整った事業について、平成25年度予算を踏まえた開通の見通しをお知らせいたします。
- なお、中国横断自動車道尾道松江線は、従来からお知らせしているように、平成26年度に全線開通となります。

(1/3)

開通予定	路線名	箇所名	事業規模	段階
H25年度	一般国道9号	駟馳山バイパス 岩美郡岩美町本庄 ～福部IC(仮称)	7.7キロ	工事
H25年度	一般国道9号 (山陰道)	鳥取西道路 鳥取IC～鳥取空港IC(仮称)	1.8キロ	工事
H25年度	一般国道9号 (山陰道)	中山・名和道路 赤碓中山IC～西伯郡大山町下市	4.3キロ	工事
H25年度	一般国道9号 (山陰道)	名和・淀江道路 西伯郡大山町下市～名和IC	4.3キロ	工事
H25年度	一般国道9号 (山陰道)	仁摩・温泉津道路 湯里IC(仮称)～福光IC(仮称)	5.9キロ	工事
H25年度	中国横断自動車道	尾道松江線 吉舎IC(仮称)～三次東JCT・IC	10.3キロ	工事
H25年度	一般国道2号	東広島バイパス 瀬野西IC(仮称)～中野IC	4.4キロ	工事
H25年度	一般国道2号	広島南道路 広島市中区光南 ～広島市西区観音新町	2.6キロ	工事

開通予定	路線名	箇所名	事業規模	段階
H25年度	一般国道54号	可部バイパス 広島市安佐北区三入 ～広島市安佐北区大林3丁目	2.2キロ	工事
H26年度	一般国道9号 (山陰道)	仁摩・温泉津道路 仁摩IC(仮称)～湯里IC(仮称)	5.9キロ	工事
H26年度	一般国道9号 (山陰道)	浜田・三隅道路 熱田IC(仮称)～西村IC(仮称)	8.1キロ	工事
H26年度	一般国道2号	玉島・笠岡道路 倉敷市玉島阿賀崎 ～浅口市金光町佐方	4.5キロ	工事
H26年度	中国横断自動車道	尾道松江線 世羅IC～吉舎IC(仮称)	20.4キロ	工事
H26年度	一般国道375号	東広島・呉道路 黒瀬IC～馬木IC	8.8キロ	工事
H26年度	一般国道188号	柳井バイパス 柳井市柳井地内	1.0キロ	工事
H26年度	一般国道191号	下関北バイパス 下関市汐入町 ～下関市安岡駅前2丁目	5.8キロ	工事
H27年度	一般国道54号	三刀屋拡幅 雲南市三刀屋町下熊谷 ～雲南市木次町里方	0.5キロ	工事
H27年度	一般国道180号	総社・一宮バイパス 岡山市北区榎津 ～岡山市北区一宮山崎	1.5キロ	工事
H28年度	一般国道9号 (山陰道)	浜田・三隅道路 西村IC(仮称)～三隅IC(仮称)	6.4キロ	工事
H28年度	一般国道2号	松永道路 福山市神村町～福山市今津町	2.5キロ	工事
H28年度	一般国道2号	小月バイパス 下関市松屋～下関市清末東町	3.4キロ	工事

開通予定	路線名	箇所名	事業規模	段階
H29年度 ★ ※1	一般国道9号 (山陰道)	鳥取西道路(Ⅱ期) 吉岡温泉IC(仮称) ～瑞穂ハーブIC(仮称)	5.9キロ	工事
H29年度 ★ ※1	一般国道9号 (山陰道)	鳥取西道路(Ⅲ期) 瑞穂ハーブIC(仮称) ～青谷IC	6.4キロ	工事
H30年度 ★ ※2	一般国道9号 (山陰道)	多伎・朝山道路 多伎IC(仮称) ～朝山IC(仮称)	9.0キロ	工事
H30年度 ★ ※2	一般国道9号 (山陰道)	朝山・大田道路 朝山IC(仮称) ～大田IC(仮称)	6.3キロ	工事

★：新たな公表箇所

※1：用地取得が速やかに完了し、鳥取県による埋蔵文化財調査がH27年度迄に完了する場合

※2：用地取得及び猛禽類保全対策等が速やかに完了する場合

- 開通の見通しは、標準的な工程を想定した場合の目安であり、今後の予算状況や施工上の条件変化等により、変更の可能性があります。

(参考) 開通見通し未公表箇所の課題等

- 用地取得に一定の進捗が見られるものの、課題等により、開通見通しを公表していない主な箇所は以下のとおりです。
- 今後、課題の解消等により、開通見通しが明らかになった場合には、随時公表いたします。

路線名	箇所名	事業規模	主な課題等	段階
一般国道9号 (山陰道)	鳥取西道路 鳥取空港IC(仮称) ～吉岡温泉IC(仮称)	5.2キロ	用地取得及び埋蔵文化財調査に関する調整等	工事
一般国道2号	倉敷立体 倉敷市片島町 ～倉敷市船穂町	2.7キロ	関係機関との調整等	工事
一般国道180号	総社・一宮バイパス 岡山市北区一宮山崎 ～岡山市北区今岡	0.7キロ	用地取得に関する調整等	工事
一般国道180号	総社・一宮バイパス 総社市総社 ～総社市小寺	1.9キロ	用地取得に関する調整等	工事
一般国道2号	岩国・大竹道路 大竹市小方1丁目 ～岩国市山手町	9.8キロ	用地取得に関する関係機関との調整等	用地買収
一般国道185号	休山改良 呉市本通6丁目 ～呉市阿賀中央6丁目	2.6キロ	関係機関との調整等	工事

<平成25年度の主な工事着手箇所>

路線名	箇所名	事業規模
一般国道9号 (山陰道)	鳥取西道路(Ⅲ期) 瑞穂ハーブIC(仮称)～青谷IC	6.4キロ
一般国道9号 (山陰道)	出雲・湖陵道路 出雲IC～湖陵IC(仮称)	4.4キロ
一般国道9号 (山陰道)	静間・仁摩道路 静間IC(仮称)～仁摩IC(仮称)	7.9キロ

<道路事業のプロセス>

