



お知らせ

記者発表資料	平成27年5月15日
配布日	

- 同時発表先：合同庁舎記者クラブ
鳥取県政記者会
島根県政記者会
岡山県政記者会
広島県政記者クラブ
山口県政記者会
山口県政記者クラブ
山口県政滝町記者クラブ
中国地方建設記者クラブ

平成27年度予算を踏まえた道路事業の見通しについて

○今般、事業の透明性を向上し、計画的な地域形成、早期効果発現を図るため、平成27年度の予算を踏まえた道路事業の見通しを公表いたします。

○新たに開通見通しを公表する箇所

- ・国道491号 ながと たわらやま 長門・俵山道路（ながと たわらやまこぼら 長門市俵山小原～ながと ふかわゆもと 長門市深川湯本）〔山口県〕
➤平成31年度に全線開通の見通し

○平成27年度に新たに工事に着手する箇所

- ・国道9号 こりょう たき 湖陵・多伎道路（こりょう 湖陵 I C（仮称）～たき 多伎 I C（仮称））〔島根県〕
- ・国道9号 おおだ しずま 大田・静間道路（おおだ 大田 I C（仮称）～しずま 静間 I C（仮称））〔島根県〕
- ・国道9号 みすみ ますだ 三隅・益田道路（いのみみすみ 石見三隅 I C～とおだ 遠田 I C）〔島根県〕
- ・国道183号 かつかけとうげ 鍵掛峠道路（しょうばら 庄原市西城町高尾～にちなん にちなんちょうにいや 日南郡日南町新屋）〔鳥取県・広島県〕

<問い合わせ先>

中国地方整備局 082-221-9231（代表）：（平日・昼間）

【担当】

道路部 道路計画課長 おか もと まさ ゆき 岡本 雅之（内線4211）

【広報担当窓口】

広報広聴対策官 ひら かわ まさ ふみ 平川 雅文（内線2117）

企画部 環境調整官 た お かず なり 田尾 和也（内線3114）

平成27年度予算を踏まえた道路事業の見通しについて

- 今般、事業の透明性を向上し、計画的な地域形成、早期効果発現を図るため、平成27年度の予算を踏まえた道路事業の見通しを公表いたします。
- 今回新たに開通の見通しがたった主な区間は、以下のとおりです。
国道491号長門・俵山道路(5.5km)が、平成31年度に長門市俵山小原～長門市深川湯本間が開通します。この開通により、要防災対策箇所、異常気象時通行規制区間を回避、地域孤立の解消など、地域の安心・安全の向上が期待されます。

開通の見通し

- 用地取得に一定の進捗が見られるなど、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った事業について、平成27年度予算を踏まえた開通の見通しをお知らせいたします。
なお、本開通の見通しは、標準的な工程を想定した場合の目安であり、今後の予算状況や施工上の条件変化等により、変更がありますので留意ください。

開通予定	路線名	箇所名	事業規模	段階
27年度	一般国道54号	三刀屋拡幅 雲南市三刀屋町下熊谷 ～雲南市木次町里方	0.5キロ	工事
27年度	一般国道180号	総社・一宮バイパス 岡山市北区櫛津 ～岡山市北区一宮山崎	1.5キロ	工事
28年度	一般国道9号 (山陰道)	浜田・三隅道路 西村IC～石見三隅IC	6.4キロ	工事
28年度	一般国道2号	松永道路 福山市神村町 ～福山市今津町	2.5キロ	工事

開通予定	路線名	箇所名	事業規模	段階
28年度	一般国道2号	小月バイパス 下関市松屋 ～下関市清末東町	3.4キロ	工事
29年度 ※1	一般国道9号 (山陰道)	鳥取西道路(Ⅱ期) 吉岡温泉IC(仮称) ～瑞穂IC(仮称)	5.9キロ	工事
29年度 ※1	一般国道9号 (山陰道)	鳥取西道路(Ⅲ期) 瑞穂IC(仮称) ～青谷IC	6.4キロ	工事
29年度	一般国道185号	休山改良 呉市本通6丁目 ～呉市阿賀中央6丁目	2.6キロ	工事
30年度 ※2	一般国道9号 (山陰道)	多伎・朝山道路 多伎IC(仮称) ～朝山IC(仮称)	9.0キロ	工事
30年度 ※2	一般国道9号 (山陰道)	朝山・大田道路 朝山IC(仮称) ～大田IC(仮称)	6.3キロ	工事
31年度	一般国道2号	倉敷立体 倉敷市片島町 ～倉敷市船穂町	2.7キロ	工事
31年度★	一般国道491号 (山陰道)	長門・俵山道路 長門市俵山小原 ～長門市深川湯本	5.5キロ	工事


★:新たな公表箇所等

※1:用地取得が速やかに完了し、鳥取県による埋蔵文化財調査がH27年度迄に完了する場合

※2:用地取得及び猛禽類保全対策等が速やかに完了する場合

中国地方の主な道路事業（直轄）の主な開通予定

① 国道491号長門・俵山道路(5.5km)が、平成31年度に長門市俵山小原～長門市深川湯本間が開通します。
この開通により、要防災対策箇所、異常気象時通行規制区間を回避、地域孤立の解消など、地域の安心・安全の向上が期待されます。



一般国道9号
多伎・朝山道路 H30年度※2
多伎IC(仮称)～朝山IC(仮称) 延長9.0km(2/4)

一般国道9号
朝山・大田道路 H30年度※2
朝山IC(仮称)～大田IC(仮称) 延長6.3km(2/4)

一般国道9号
浜田・三隅道路
H28年度
西村IC～石見三隅IC 延長6.4km(2/4)

一般国道491号
長門・俵山道路
H31年度
長門市俵山小原～長門市深川湯本 延長5.5km(2/2)

一般国道2号
小月バイパス H28年度
下関市松屋～下関市清末東町 延長3.4km(4/4)

一般国道54号
三刀屋拡幅 H27年度
雲南市三刀屋町下熊谷
～雲南市木次町里方 延長0.5km(4/4)

①一般国道185号
休山改良 H29年度
呉市本通6丁目
～呉市阿賀中央6丁目 延長2.6km(4/4)

一般国道2号
松永道路 H28年度
福山市神村町～福山市今津町 延長2.5km(4/4)

一般国道9号
鳥取西道路(Ⅱ期) H29年度※1
吉岡温泉IC(仮称)～瑞穂IC(仮称) 延長5.9km(2/4)

一般国道9号
鳥取西道路(Ⅲ期) H29年度※1
瑞穂IC(仮称)～青谷IC 延長6.4km(2/4)

一般国道180号
総社・一宮バイパス H27年度
岡山市北区榎津
～岡山市北区一宮山崎 延長1.5km(2/4)

②一般国道2号
倉敷立体 H31年度
倉敷市片島町
～倉敷市船穂町 延長2.7km(4/4)

高規格幹線道路
平成27年4月現在

	開通区間
	整備計画区間
	基本計画区間
	予定路線区間

開通の見通し公表区間

※1: 用地取得が速やかに完了し、鳥取県による埋蔵文化財調査が平成27年度迄に完了する場合
※2: 用地取得及び猛禽類保全対策等が速やかに完了する場合

(参考) 開通未公表箇所の課題等

- 用地取得に一定の進捗が見られるものの、課題等により、開通見通しが確定していない主な箇所は以下の通りです。
- 今後の課題解消等により、開通見通しが明らかになった場合には、随時公表いたします。

路線名	箇所名	事業規模	課題等	段階
一般国道9号 (山陰道)	鳥取西道路 鳥取西IC ～吉岡温泉IC(仮称)	5.2キロ	用地取得及び埋蔵文化財調査に関する調整等	工事
一般国道9号 (山陰道)	出雲・湖陵道路 出雲IC ～湖陵IC(仮称)	4.4キロ	用地取得に関する調整等	工事
一般国道9号 (山陰道)	静間・仁摩道路 静間IC(仮称) ～仁摩・石見銀山IC	7.9キロ	用地取得に関する調整等	工事
一般国道180号	総社・一宮バイパス 岡山市北区一宮山崎 ～岡山市北区今岡	0.7キロ	関係機関等との調整等	工事
一般国道180号	総社・一宮バイパス 総社市総社 ～総社市小寺	1.9キロ	用地取得に関する調整等	工事
一般国道2号	木原道路 尾道市福地町 ～三原市糸崎8丁目	3.8キロ	用地取得に関する調整等	工事
一般国道2号	岩国・大竹道路 大竹市小方1丁目 ～岩国市山手町	9.8キロ	用地取得に関する調整等	工事
一般国道2号	富海拡幅 周南市戸田 ～防府市富海	3.6キロ	用地取得に関する調整等	工事

平成27年度の主な進捗箇所

【平成27年度に新たに工事に着手する箇所】

路線名	箇所名	事業規模
一般国道9号 (山陰道)	湖陵・多伎道路 湖陵IC(仮称)～多伎IC(仮称)	4.5キロ
一般国道9号 (山陰道)	大田・静間道路 大田IC(仮称)～静間IC(仮称)	5.0キロ
一般国道9号 (山陰道)	三隅・益田道路 石見三隅IC～遠田IC	15.2キロ
一般国道183号	鍵掛峠道路 庄原市西城町高尾 ～日野郡日南町新屋	12.0キロ

<道路事業の流れ>

道路事業の流れ

