

## お知らせ

記者発表資料 配布日時	平成30年7月13日 14:00
----------------	---------------------

■ 同時発表先：

合同庁舎記者クラブ、岡山県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

たかはし おだ  
高梁川水系 小田川の堤防決壊箇所の  
緊急対策工事の進捗状況について

平成30年7月豪雨により発生した、岡山県倉敷市真備町における堤防決壊箇所において24時間体制で実施している緊急対策工事の進捗状況をお知らせします。

【復旧の進捗率】 7月13日5時00分時点

- ・小田川左岸3k400付近（岡山県倉敷市真備町箭田地先） **61%**（盛土量）
- ・小田川左岸6k400付近（岡山県倉敷市真備町尾崎地先） **74%**（盛土量）

上記について、別紙のとおり、国土交通省水管理・国土保全局及び中国地方整備局が記者発表を行っていますので、お知らせいたします。

【問い合わせ先】

（出水全般に関する情報）

国土交通省 中国地方整備局 ☎（082）－221－9231（平日代表）  
☎（082）－511－6231（夜間・休日直通）

河川部 河川調査官 やま うち ひろ し  
山内洋志（内線3513）

【広報担当窓口】

広報広聴対策官 いわ した やす ひさ  
岩下恭久（内線2117）

企画部 環境調整官 いの うえ かず ひさ  
井上和久（内線3114）

中国地方整備局同時発表

平成30年7月  
豪雨関係平成30年7月13日  
水管理・国土保全局治水課

たかはし おだ  
高梁川水系 小田川の堤防決壊箇所の  
緊急対策工事の進捗状況について

平成30年7月豪雨により発生した、岡山県倉敷市真備町くらしき まびにおける堤防決壊箇所において、**24時間体制で実施している緊急対策工事の進捗状況**をお知らせします。

【復旧の進捗率】 7月13日5時00分時点

- ・小田川左岸3k400付近（岡山県倉敷市真備町くらしき まび やた箭田地先） **61%**（盛土量）
- ・小田川左岸6k400付近（岡山県倉敷市真備町くらしき まび おざき尾崎地先） **74%**（盛土量）



小田川3k400 堤防締切施工状況(7月13日0時頃)

《問い合わせ先》

【復旧全般に関すること】 国土交通省 水管理・国土保全局 治水課

課長補佐 齊藤 喜浩（内線：35572）

代表：03-5253-8111 直通：03-5253-8454 FAX:03-5253-1604

【小田川の緊急対策工事に関すること】 中国地方整備局 河川部

河川調査官 山内 洋志（内線：3513）

平日代表：082-221-9231 夜間・休日直通：082-511-6231

# 位置図



# 高梁川水系小田川 左岸3k400(岡山県倉敷市真備町箭田地先) 堤防締切盛土の進捗

・小田川左岸3k400付近(岡山県倉敷市真備町箭田地先)の堤防締切盛土の進捗  
**61%**(盛土量) 7月13日5:00時点

緊急復旧作業状況

【被災直後】




【現時点】



【緊急対策工事内容】

小田川3k400左岸

〔堤防締切盛土のイメージ〕



# 高梁川水系小田川 左岸6k400(岡山県倉敷市真備町尾崎地先) 堤防締切盛土の進捗

・小田川左岸6k400付近(岡山県倉敷市真備町尾崎地先)の堤防締切盛土の進捗  
**74%**(盛土量) 7月13日5:00時点

緊急復旧作業状況 【被災直後】



【現時点】



## 【緊急対策工事内容】

小田川6k400左岸

〔堤防締切盛土のイメージ〕

