


朝山・大田道路 L

※図上の数字は、上下段に示しています「工事」の位置を示しています。

大田市久手町刺鹿

おおだしくくてちゅうさうざわ

14. 波根地区外路側整備工事
概要：道路維持
請負業者：松江土建㈱
28年3月完成



2. 久手地区改良第15工事
概要：道路改良工
請負業者：カナツ技建工業㈱
28年3月完成



4. 久手地区改良第11工事
概要：道路改良工
請負業者：出雲土建㈱
28年3月完成




5. 久手地区改良第12工事
概要：道路改良工
請負業者：出雲土建㈱
28年3月完成



6. 久手地区改良第13工事
概要：道路改良工
請負業者：大福工業㈱
28年3月完成



7. 波根地区改良第9工事
概要：道路改良工
請負業者：松江土建㈱
28年3月完成



L = 6.3 km



9. 波根川橋上部工事
概要：橋梁上部工
請負業者：株式会社 横河ブリッジ

12. 朝倉地区改良第5工事
概要：道路改良工
請負業者：株式会社 中筋組 **28年3月完成**

13. 朝倉地区改良第4工事
概要：道路改良工
請負業者：株式会社 横河ブリッジ **28年3月完成**

大田市朝山町朝倉

おおだしあさやまちの朝倉

8. 波根地区改良第8工事
概要：道路改良工
請負業者：株式会社 中筋組 **28年3月完成**

10. 波根地区改良第7工事
概要：道路改良工
請負業者：株式会社 横河ブリッジ **28年3月完成**

11. 波根地区改良第6工事
概要：道路改良工
請負業者：株式会社 まるなか建設 **28年3月完成**

施工準備中の工事

番号	工事名	概要	請負者
15	大原川橋上部工事	橋梁上部	株式会社 HIインフラシステム
16	朝倉地区改良第7工事	道路改良	大福工業株式会社
17	波根地区改良第10工事	道路改良	今岡工業株式会社
18	波根地区改良第11工事	道路改良	株式会社 横河ブリッジ
19	波根地区改良第12工事	道路改良	株式会社 松江土建
20	波根地区改良第13工事	道路改良	株式会社 中筋組
21	久手地区改良第14工事	道路改良	株式会社 横河ブリッジ
22	久手地区改良第16工事	道路改良	株式会社 まるなか建設