

※図上の数字は、上下段に示しています
「工事」の位置を示しています。

朝山・大田道路 延長 6.1

平成29年度開通予定 ※用地取得及び関係機関との協議等が速

大田市久手町刺鹿



8. 久手地区改良 第14工事
概要：道路改良
受注者：㈱フクダ

20. 江谷川橋 PC床版外工事
概要：橋梁上部
受注者：川田建設(株)

6. 大原川橋 鋼上部工事 28年2月完成
概要：橋梁上部
受注者：㈱IHIインフラシステム

16. 波根地区改良 第14工事 28年2月完成
概要：道路改良
受注者：まるなか建設(株)

17. 波根川橋 PC床版工事
概要：橋梁上部
受注者：㈱安部日鋼工業

19. 大田IC交差点 改良工事
概要：道路改良
受注者：山陰建設工業(株)

7. 久手地区改良 第16工事
概要：道路改良
受注者：まるなか建設(株)

12. 久手地区改良 第17工事
概要：道路改良
受注者：出雲土建(株)

5. 波根地区改良 第13工事
概要：道路改良
受注者：㈱中筋組

4. 波根地区改良 第12工事
概要：道路改良
受注者：松江土建(株)


3. 波根地区改良 第11工事
概要：道路改良
受注者：㈱フクダ

番号	工事名	概要	請負者
20	朝倉地区 朝倉地区改良第10工事	道路改良	出雲土建㈱
10	波根地区 波根地区改良第15工事	道路改良	㈱中筋組
9	久手地区 大原川橋PC床版工事	橋梁上部	㈱安部日鋼工業

5.3km

速やかに完了する場合

大田市朝山町朝倉



**18. 朝倉地区改良
第8工事**
概要：道路改良
受注者：宮川興業(株)



**21. 朝倉地区
矢板工事**
概要：道路改良
受注者：まるなか建設(株)



**1. 朝倉地区改良
第7工事**
概要：道路改良
受注者：大福工業(株)



**13. 朝倉地区外
路側整備工事**
概要：道路維持
受注者：パブリックロード(株)



**14. 波根地区外
路側整備工事**
概要：道路維持
受注者：今岡工業(株)



**15. 久手地区外
路側整備工事**
概要：道路維持
受注者：まるなか建設(株)



**2. 波根地区改良
第10工事** 28年2月完成
概要：道路改良
受注者：今岡工業(株)



**11. 朝倉地区改良
第6工事**
概要：道路改良
受注者：㈱都間土建



**27. 朝倉地区改良
第9工事**
概要：道路改良
受注者：㈱中筋組



波根川橋
230m

朝山IC(仮称)

朝山第2高架橋
延長 45m