

# 湖陵・多伎道路の今！（事業の進捗状況）【湖陵IC(仮称)～出雲多伎IC】

令和6年度開通予定

国土交通省  
松江国道事務所  
多伎監督官詰所  
令和3年6月30日現在

**10. 多伎IC法面工事**  
概要：道路改良  
受注者：榊中筋組



**9. 久村地区改良工事**  
概要：道路改良  
受注者：大福工業(株)



**8. 久村地区第2改良工事**  
概要：道路改良  
受注者：(株)都間土建

**7. 湖陵多伎道路外法面工事**  
概要：道路改良  
受注者：まるなか建設(株)



**6. 久村第1高架橋PC上部工事**  
概要：橋梁上部  
受注者：㈱IHIインフラ建設




**5. 久村地区外法面工事**  
概要：道路改良  
受注者：カナツ技建工業㈱



**4. 二部高架橋PC上部工事**  
概要：橋梁上部  
受注者：㈱日本ビーエス



**3. 二部地区改良第19工事**  
概要：道路改良  
受注者：㈱フクダ

**1. 三部地区改良第4工事**  
概要：道路改良  
受注者：(株)フクダ



**2. 二部地区改良第22工事**  
概要：道路改良  
受注者：(株)都間土建

