

湖陵・多伎道路の今！（事業の進捗状況）【湖陵IC(仮称)～出雲多伎IC】


令和6年度開通予定



国土交通省
松江国道事務所
多伎監督官詰所

令和3年7月31日現在

湖陵・多伎道路 延長 4.5 km



10. 多伎IC法面工事
概要：道路改良
受注者：榊中筋組



9. 久村地区改良工事
概要：道路改良
受注者：大福工業(株)



8. 久村地区第2改良工事
概要：道路改良
受注者：(株)都間土建

7. 湖陵多伎道路外法面工事
概要：道路改良
受注者：まるなか建設(株)



6. 久村第1高架橋PC上部工事
概要：橋梁上部
受注者：㈱IHIインフラ建設



5. 久村地区外法面工事
概要：道路改良
受注者：カナツ技建工業㈱



4. 二部高架橋PC上部工事
概要：橋梁上部
受注者：㈱日本ピーエス



3. 二部地区改良第19工事
概要：道路改良
受注者：㈱フクダ



1. 三部地区改良第4工事
概要：道路改良
受注者：(株)フクダ



2. 二部地区改良第22工事
概要：道路改良
受注者：(株)都間土建

