


湖陵・多伎道路の今！（事業の進捗状況）【湖陵IC(仮称)～出雲多伎IC】

令和6年度開通予定

令和3年11月30日現在

国土交通省 松江国道事務所
多伎監督官詰所



1. 三部地区改良第4工事
概要：道路改良
受注者：(株)フクダ



2. 二部地区改良第22工事
概要：道路改良
受注者：(株)都間土建



3. 二部地区改良第19工事
概要：道路改良
受注者：(株)フクダ
令和3年11月完成



4. 二部地区法面工事
概要：道路改良
受注者：(株)フクダ



5. 久村地区第3改良工事
概要：道路改良
受注者：今岡工業(株)



6. 久村地区外法面工事
概要：道路改良
受注者：カナツ技建工業(株)



7. 久村地区第2改良工事
概要：道路改良
受注者：(株)都間土建



10. 多伎IC法面工事
概要：道路改良
受注者：(株)中筋組
令和3年11月完成



9. 久村地区改良工事
概要：道路改良
受注者：大福工業(株)



8. 湖陵多伎道路外法面工事
概要：道路改良
受注者：まるなか建設(株)

