## 国土交通省 松江国道事務所 湖陵·多伎道路の今!(事業の進捗状況)【湖陵IC(仮称)~出雲多伎IC】 令和6年度開通予定 多伎監督官詰所 R5 出雲湖陵道路外通信設備工事 令和6年3月完成 1 概要:道路改良受注者:松江土建(株) 令和6年3月31日現在 湖陵·多伎道路 延長4.5km 出電湖陵道路外情報表示設備工事 受注者:コイト雷工(株) R5 出雲湖陵道路 神西トンネル外照明設備工事 根果は 受注者:日本リーテック(株) 12. R5 出雲湖陵道路外 遠隔操作遮断機設置工事 概 要:通信設備 出 受注者:(株)中電工 11. R5 久村地区舗装工事 受注者:東亜道路工業(株) 概 要:舗装 受注者:北川ヒューテック(株) 多伎 湖、 咬 久村第2高架橋 延長約130m 9. R5 久村地区第2舗装工事 概 要:舗 装 (県)多伎江南出雲線 デース: Min (4) 受注者: フジタ道路(株) 受注者: 奥村組土木興業(株) 常楽 久村第1高架橋 延長約140m 山陰自動車道(事業中区間) トンネル部 山陰自動車道(開通区間) 一般国道(直轄管理区間) 一般国道(補助国道) 二部トンネル 三部高架橋 主要地方道 延長約200m 二部高架橋 延長約30m 延長約150m 7. R5 久村地区外舗装工事 常楽寺第2高架橋 6. R5 二部地区防護柵設置工事 H27年度道路交通情勢調查(平日) 概 要:維持修繕 概 要:舗装 延長約460m 受注者:出雲土建(株 トンネレ名は仮称です。 受注者:日本道路(株 三部地区 久村地区 二部地区 8. R5 久村地区第2防護柵設置工事 4. R5 二部地区第2防護柵設置工事 概 要:維持修繕 概 要:維持修繕 受注者:宮川興業(株) 5. R5 出雲湖陵道路 10.R5 久村地区防護柵設置工事 神西トンネル外警報設備工事 概 要:維持修繕 受注者:山陰建設工業(株) 受注者:星和電機(株)