

# 湖陵・多伎道路の今！(事業の進捗状況)【出雲湖陵IC～出雲多伎IC】

令和7年3月2日開通予定

令和6年12月31日現在  
国土交通省 松江国道事務所  
多伎監督官詰所



**R5 出雲湖陵道路外情報表示設備工事**  
概要: 通信設備  
受注者: コイト電工(株)



**R5 出雲湖陵道路外通信設備工事**  
概要: 通信設備  
受注者: 三菱電機システムサービス(株)

**R5 出雲湖陵道路外遠隔操作遮断機設置工事**  
概要: 通信設備  
受注者: (株)中電工

**R5 出雲湖陵道路神西トンネル外照明設備工事**  
概要: 電気設備  
受注者: 日本ローテック(株)



**1. R5 二部地区第2防護柵設置工事**  
概要: 維持修繕  
受注者: 宮川興業(株)



**2. R5 出雲湖陵道路神西トンネル外情報設備工事**  
概要: 通信設備  
受注者: 星和電機(株)



**3. R5 二部地区防護柵設置工事**  
概要: 維持修繕  
受注者: 出雲土建(株)



**R5 区画線工事**  
概要: 維持修繕  
受注者: 中国道路整備(株)



**R6 法面昇降施設工事**  
概要: 維持修繕  
受注者: 日特建設(株)



**R5 中央分離工事**  
概要: 維持修繕  
受注者: 東興ジオテック(株)



**R6 標識工事**  
概要: 維持修繕  
受注者: 松江土建(株)



**5. R5 久村地区防護柵設置工事**  
概要: 維持修繕  
受注者: 山陰建設工業(株)



**4. R5 久村地区第2防護柵設置工事**  
概要: 維持修繕  
受注者: 日発工業(株)

