

# 大田・静間道路の今！（事業の進捗状況）【大田中央・三瓶山IC～静間IC（仮称）】平成31年1月31日現在

国土交通省  
松江国道事務所  
大田監督官詰所

※図上の数字は、上下段に示しています  
「工事」の位置を示しています。

## 大田・静間道路 延長 5.0 km



**29. 静間地区  
改良第5工事**  
概要：道路改良  
受注者：出雲土建(株)

しまねけんおおだししずまちょう  
**島根県大田市静間町**

**16. 静間地区  
改良第4工事**  
概要：道路改良  
受注者：カナツ技建工業(株)

**17. 静間地区  
地盤改良第2工事**  
概要：地盤改良  
受注者：(株)フクダ

**21. 静間川橋下部  
第3工事**  
概要：橋梁下部  
受注者：(株)中筋組

**7. 静間地区  
改良第6工事**  
概要：道路改良  
受注者：松江土建(株)

番号	工事名	概要	請負者
30	長久地区 長久地区外路側整備工事	維持修繕	(株)ダイニ
5	静間地区 静間地区外路側整備工事	維持修繕	カナツ技建工業(株)

# 大田・静間道路 延長 5.0 km

しまねけんおおだしくでちようさうか  
**島根県大田市久手町刺鹿**

※図上の数字は、上下段に示しています「工事」の位置を示しています。

**24. 長久高架橋下部外 工事**  
概要：橋梁下部  
受注者：(株)フクダ



**23. 長久地区 改良工事**  
概要：道路改良  
受注者：大福工業(株)



**28. 久手地区 地盤改良第3工事**  
概要：地盤改良  
受注者：大福工業(株)



**27. 久手地区 地盤改良第2工事**  
概要：地盤改良  
受注者：ナツ技建工業(株)




**2. 鳥井地区 改良第2工事**  
概要：道路改良  
受注者：(株)大福工業(株)



**18. 久手地区 改良工事** 31年1月完成  
概要：道路改良  
受注者：(株)中筋組



大田中央・三瓶山IC

1

至松江

関川橋 長約200m

長久高架橋 延長約40m

久手高架橋 延長約30m

久手跨線橋 延長約50m

3号工事用道路

2号工事用道路

1-1号工事用道路

1-2号工事用道路