

大田・静間道路の今！（事業の進捗状況）【大田中央・三瓶山IC～静間IC（仮称）】令和元年8月31日現在

国土交通省
松江国道事務所
大田監督官詰所

※図上の数字は、上下段に示しています
「工事」の位置を示しています。

大田・静間道路 延長 5.0 km

29. 静間地区改良第8工事

概要：道路改良
受注者：出雲土建㈱



島根県大田市静間町

しまねけんおおだししずまちょう

23. 静間地区改良第7工事

概要：道路改良
受注者：大福工業㈱




21. 静間川橋下部第3工事

概要：橋梁下部
受注者：㈱中筋組



33. 静間川橋高架橋上部工事

概要：橋梁上部
受注者：㈱駒井ハルテック



7. 静間地区改良第6工事

概要：道路改良
受注者：松江土建㈱



番号	工事名	概要	請負者
15	久手地区 久手地区外路側整備工事	維持修繕	パブリックロード㈱
25	鳥井地区 鳥井地区外路側整備工事	維持修繕	大福工業㈱

大田・静間道路の今！（事業の進捗状況）【大田中央・三瓶山IC～静間IC（仮称）】令和元年8月31日現在

大田・静間道路 延長 5.0 km

しまねけんおおだしくでちようさつか
島根県大田市久手町刺鹿

24. 鳥井地区改良第3工事

概要：道路改良
受注者：㈱フクダ



18. 長久地区改良第2工事

概要：道路改良
受注者：㈱フクダ




2. 鳥井地区改良第2工事

概要：道路改良
受注者：大福工業㈱



13. 鳥井地区改良第5工事

概要：道路改良
受注者：カナツ技建工業㈱



30. 久手跨線橋下部工事

概要：橋梁下部
受注者：松江土建㈱



22. 久手高架橋下部工事

概要：橋梁下部
受注者：㈱フクダ




5. 久手地区改良第2工事

概要：道路改良
受注者：今岡工業㈱



27. 長久地区改良第3工事

概要：道路改良
受注者：カナツ技建工業㈱



長久高架橋
延長約40m

久手高架橋
延長約30m

久手跨線橋
延長約50m

大田中央・三瓶山IC