

静間・仁摩道路の今！（事業の進捗状況）【静間IC(仮称)～仁摩石見銀山IC】 平成30年9月30日現在

※図上の数字は、上下段に示しています
「工事」の位置を示しています。

おおだし
にまちまう
おおく

**13. 仁摩インター
Cランプ橋鋼上部工事**
概要：鋼橋上部 30年9月完成
受注者：瀧上工業(株)



**25. 大国高架橋外
下部工事**
概要：橋梁下部
受注者：ナツ技建工業(株)



番号	地区	工事名	概要	請負者
3	大国地区	大国地区外排水整備工事	維持修繕	山陰建設工業(株) 30年9月完成
6	大国地区	大国地区外路側整備工事	維持修繕	まるなか建設(株) 30年9月完成
8	静間地区	静間地区外路側整備工事	維持修繕	松江土建(株) 30年9月完成
	五十猛地区	五十猛地区外路側整備工事	維持修繕	(株)中筋組
31	宅野地区	宅野地区外路側整備工事	維持修繕	(株)フクダ

**3. 大屋地区改良
第2工事**
概要：道路改良
受注者：今岡工業(株)

**11. 宮村地区地盤改良
第2工事**
概要：道路改良
受注者：松江土建(株)



工事用道路④

4. 宅野トンネル工事
概要：トンネル
受注者：大成建設(株)



5. 大屋地区改良工事
30年9月完成
概要：道路改良
受注者：出雲土建(株)



**12. 宅野地区改良
第3工事**
概要：道路改良
受注者：(株)フクダ



仁摩石見銀山IC

静岡・仁摩道路の今！（事業の進捗状況）【静岡IC(仮称)～仁摩石見银山IC】平成30年9月30日現在

しずま にま 静岡・仁摩道路 延長=7.9km

大田
市
静岡
町

20. 五十猛地区 西部改良第2工事

概要：道路改良
受注者：今岡工業(株)



32. 逢浜川橋PC上部 工事

概要：コンクリート橋上部
受注者：(株)日本ピーエス



22. 五十猛地区 東部改良第5工事

概要：道路改良
受注者：(株)中筋組



1. 静岡地区改良 第3工事

概要：道路改良・橋梁下部
受注者：松江土建(株)



工事用道路②

工事用道路①

工事用道路③

静岡IC(仮称)

静岡跨線橋
L=約110m

L=約190m

五十猛トンネル
L=約1,050m

逢浜川橋
L=約230m

2. 逢浜川橋仮橋工事

概要：仮橋工事
受注者：カヅ技建工業(株)



14. 五十猛地区 東部改良第4工事

概要：道路改良 30年9月完成
受注者：(株)中筋組



33. 五十猛地区 東部改良第6工事

概要：道路改良
受注者：(株)中筋組



9. 五十猛トンネル工事

概要：トンネル
受注者：大成建設(株)



15. 静岡地区改良 第6工事

概要：道路改良
受注者：(株)中筋組



19. 静岡跨線橋PC上部 工事

概要：コンクリート橋上部
受注者：(株)日本ピーエス



26. 静岡地区改良 第7工事

概要：道路改良
受注者：(株)伏光組

