

静間・仁摩道路の今！（事業の進捗状況）【静間IC(仮称)～仁摩石見銀山IC】 令和元年6月30日現在

※図上の数字は、上下段に示しています
「工事」の位置を示しています。

おおだし
にまちまう
おおくし

大田市仁摩町大国

8. 大国地区地盤改良 第2工事

概要：地盤改良
受注者：出雲土建(株)



11. 大国地区 改良工事

概要：法面工
受注者：松江土建(株)



4. 宅野トンネル工事

概要：トンネル
受注者：大成建設(株)



3. 大屋地区改良 第2工事

概要：道路改良
受注者：今岡工業(株)



番号	地区	工事名	概要	請負者
13	大屋地区	大屋地区外路側整備工事	維持修繕	石見銀山建設(株)
30	静間地区	静間地区外路側整備工事	維持修繕	松江土建(株)

工事用道路④

仁摩石見銀山IC

大国高架橋
L=約170m

宅野トンネル
L=約1,860m

400台/日



静岡・仁摩道路の今！（事業の進捗状況）【静岡IC(仮称)～仁摩石見銀山IC】令和元年6月30日現在

しずま にま
静岡・仁摩道路 延長=7.9km

おおだし
しずま
大田市静岡町

**32. 逢浜川橋PC上部
工事**

概要：コンクリート橋上部
受注者：(株)日本ピーエス



**10. 五十猛地区
東部改良第7工事**

概要：道路改良
受注者：出雲土建(株)



**20. 静岡地区改良
第5工事**

概要：道路改良
受注者：今岡工業(株)



**19. 静岡跨線橋PC上部
工事**

概要：コンクリート橋上部
受注者：(株)日本ピーエス



工事用道路②

工事用道路③

静岡IC(仮称)

静岡跨線橋
L=約110m

L=約190m

五十猛トンネル
L=約1,050m

逢浜川橋
L=約230m

**6. 逢浜川橋下部
第2工事**

概要：橋梁下部
受注者：(株)トガノ建設



**14. 五十猛地区
東部改良第6工事**

概要：道路改良
受注者：(株)中筋組



9. 五十猛トンネル工事

概要：トンネル
受注者：大成建設(株)

