静間·仁摩道路の今! (事業の進捗状況)[静間IC(仮称)~仁摩石見銀山IC]

令和5年度開通予定

国土交通省松江国道事務所 大田監督官詰所 令和4年1月31日現在



26. 静間地区改良他工事

概 要:道路改良 受注者:まるなか建設(株)

島ま

根。

大點

田だ 市

静

間

町

26

静間跨線橋 延長約110m

2. 静間除雪基地新築工事

概 要:除雪基地新築 受注者:まるなか建設㈱

19. 静間インター橋外PC上部工事

概 要:コンクリート橋上部 受注者:極東興和(株)

35. 静間地区第9改良工事

概 要:道路改良

受注者:出雲土建(株)



22. 静間高架橋鋼上部工事

概 要:橋梁上部



受注者:日本ファブテック(株)

31. 五十猛地区西部改良工事 概 要:道路改良 受注者:出雲土建㈱

18. R3五十猛地区西部法面工事

逢浜川橋

9

静間·仁摩道路 延長7.9km

12.400台/日

概 要:電気室新築 受注者:(株)都間土建

静間高架橋 延長約190

五十猛トンネル

延長約1.050m

24. 五十猛地区東部改良工事

27. トンネル電気室新築工事

概 要:道路改良 受注者:出雲土建㈱

概 要:道路改良 受注者:出雲土建㈱



25. 大国地区鋼上部工事



20. 大国地区改良工事 概 要:道路改良 受注者:(株)中筋組



13. 宅野トンネル舗装工事 令和4年1月完成 概 要:舗装 受注者:(株)佐藤渡辺



概 要:道路改良

受注者:(株)フクダ

4. 宅野地区改良第6工事

島根県大田

市

町



大国高架橋

延長約170m

仁摩·石見銀山IC


17. 五十猛地区西部第5改良工事 概 要:道路改良

概 要:道路改良 受注者:(株)中筋組

14. 五十猛地区西部第2法面工事

宅野トンネル

延長約1,830m



9. 五十猛地区西部第7改良工事 概 要:道路改良

概 要:道路改良 受注者:松江土建(株)



29. 五十猛地区西部法面工事 概 要:道路改良



7. 五十猛地区東部第12改良工事

