

多伎・朝山道路の今！（事業の進捗状況）【多伎IC～朝山IC】

平成28年3月31日現在

※図上の数字は、上下段に示しています
「工事」の位置を示しています。

た き あ さ や ま 多伎・朝山道路



14. 朝山地区改良 第6工事
概要：道路改良 **28年3月完成**
受注者：(株)中筋組



11. 口田儀第4高架橋 PC上部工事
概要：橋梁上部
受注者：(株)日本ピーエス



16. 口田儀第3トンネル工事
概要：トンネル
受注者：(株)鴻池組



1. 口田儀第2トンネル工事
概要：トンネル
受注者：アイサワ工業(株)



15. 口田儀第1トンネル工事
概要：トンネル
受注者：(株)不動テトラ




17. 朝山インター改良 第6工事
概要：道路改良 **28年3月完成**
受注者：大福工業(株)




22. 城蓮地区改良工事
概要：道路改良
受注者：(株)トガノ建設



30. 朝山地区改良 第8工事
概要：道路改良
受注者：(株)中筋組



9. 朝山インター改良 第5工事 **28年3月完成**
概要：道路改良
受注者：まるなか建設(株)



13. 朝山地区改良 第5工事 **28年3月完成**
概要：道路改良
受注者：まるなか建設(株)



いずも
出雲市

大田市朝山地区

口田儀地区

L = 9.0 km

出雲市多岐町久村

25. 朝山地区外伐採作業 28年3月完成
 概要：道路改良
 受注者：(株)もちだ園芸



21. 小田地区改良第9工事 28年3月完成
 概要：道路改良
 受注者：出雲土建(株)



8. 小田地区改良第6工事 28年3月完成
 概要：道路改良
 受注者：出雲土建(株)



5. 小田第3高架橋PC上部工事 28年3月完成
 概要：橋梁上部
 受注者：川田建設(株)




19. 多岐地区改良第7工事 28年3月完成
 概要：道路改良
 受注者：今岡工業(株)



18. 多岐地区改良第6工事 28年3月完成
 概要：道路改良
 受注者：出雲土建(株)




20. 多岐地区改良第5工事 28年3月完成
 概要：道路改良
 受注者：(株)豊洋



23. 小田東改良第1工事 28年3月完成
 概要：道路改良
 受注者：カナツ技建工業(株)



24. 小田東改良第2工事 28年3月完成
 概要：道路改良
 受注者：松江土建(株)



6. 小田地区改良第8工事 28年3月完成
 概要：道路改良
 受注者：(株)都間土建




12. 小田第2高架橋下部工事
 概要：橋梁下部
 受注者：(株)伏光組



10. 小田第1高架橋PC上部工事
 概要：橋梁上部
 受注者：極東興和(株)



2. 小田第1高架橋下部第7工事 28年3月完成
 概要：橋梁下部
 受注者：(株)フクダ



小田地区

久村・多岐地区