

多伎・朝山道路の今！（事業の進捗状況）【多伎IC～朝山IC】 平成28年6月30日現在

図上の数字は、上下段に示しています「工事」の位置を示しています。



多伎・朝山道路 延長9.0km

及び猛禽類保全対策等が速やかに完了する場合

出雲市多伎町久村

11.小田地区改良第1 2 工事
 概要：道路改良
 受注者：カナツ技建工業(株)



10.小田第2高架橋PC 上部工事
 概要：橋梁上部
 受注者：極東興和(株)

9.3号跨道橋外上部 工事
 概要：橋梁上部
 受注者：極東興和(株)



13.小田地区改良第1 3 工事
 概要：道路改良
 受注者：松江土建(株)

2.小田第1高架橋 PC 上部工事
 概要：橋梁上部
 受注者：極東興和(株)



11 8

10 4

12 9

2

13

8.小田地区改良第1 1 工事
 概要：道路改良
 受注者：出雲土建(株)



4.小田第2高架橋 下部工事
 概要：橋梁下部
 受注者：(株)伏光組



12.小田地区改良第1 4 工事
 概要：道路改良
 受注者：(株)中筋組



小田第3高架橋
延長 161m

小田2高架橋
延長 138m

小田第1高架橋
延長 423m

多岐高架橋
延長 42m

多伎IC (仮称)

小田地区

久村・多岐地区

3

2

1

田儀
橋
m

JR山陰本線

道の駅
キララ多伎

出雲市役所
多伎支所

小田温泉

多伎
工業団地

至 松江

町

村

村

村