

多伎・朝山道路の今！（事業の進捗状況）【多伎IC～朝山IC】 平成28年7月31日現在

※図上の数字は、上下段に示しています「工事」の位置を示しています。

平成30年度開通予定 ※用地取得及び猛禽



多伎・朝山道路 延長9.0km

及び猛禽類保全対策等が速やかに完了する場合

出雲市多伎町久村

11. 小田地区改良第1 2 工事

概要：道路改良
受注者：カナツ技建工業(株)



10. 小田第2高架橋PC 上部工事

概要：橋梁上部
受注者：極東興和(株)

9. 3号跨道橋外上部 工事

概要：橋梁上部
受注者：極東興和(株)



13. 小田地区改良第1 3 工事

概要：道路改良
受注者：松江土建(株)

2. 小田第1高架橋 PC 上部工事

概要：橋梁上部
受注者：極東興和(株)



11

8

10

12

9

2

13

8. 小田地区改良第1 1 工事

概要：道路改良
受注者：出雲土建(株)



4. 小田第2高架橋 下部工事

概要：橋梁下部
受注者：(株)伏光組



12. 小田地区改良第1 4 工事

概要：道路改良
受注者：(株)中筋組



多伎IC(仮称)

小田第3高架橋
延長 161m

小田2高架橋
延長 138m

小田第1高架橋
延長 423m

多岐高架橋
延長 42m

小田地区

久村・多岐地区