

多伎・朝山道路の今！（事業の進捗状況）【多伎IC～朝山IC】 平成29年3月31日現在

※図上の数字は、上下段に示しています「工事」の位置を示しています。

平成30年度開通予定 ※用地取得及び猛禽

23. 朝山第2高架橋 鋼上部工事
 概要：橋梁上部
 受注者：宇部興産機械(株)

18. 朝山インター改良 第4工事 29年3月完成
 概要：道路改良
 受注者：出雲土建(株)

19. 朝山第2高架橋 下部工事
 概要：橋梁下部
 受注者：(株)都間土建

22. 朝山地区改良 第7工事 29年3月完成
 概要：道路改良
 受注者：大福工業(株)

3. 口田儀第4高架橋 PC上部工事
 概要：橋梁上部
 受注者：(株)日本ピーエス

5. 口田儀第1トンネル 工事
 概要：トンネル
 受注者：(株)不動テトラ

21. 朝山地区改良 第8工事 29年3月完成
 概要：道路改良
 受注者：(株)中筋組

17. 朝山地区改良第9工事 29年3月完成
 概要：道路改良
 受注者：出雲土建(株)

6. 口田儀第3トンネル 工事
 概要：トンネル
 受注者：(株)鴻池組

14. 口田儀第2高架橋鋼上部工事
 概要：橋梁上部
 受注者：JFEエンジニアリング(株)




大田市朝山地区

口田儀地区

多岐・朝山道路 延長9.0km

及び猛禽類保全対策


10. 小田第2高架橋PC上部工事
概要：橋梁上部
受注者：極東興和(株)




2. 小田第1高架橋PC上部工事
概要：橋梁上部
受注者：極東興和(株)



4. 多岐地区改良第8工事 29年3月完成
概要：道路改良
受注者：ライト工業(株)



15. 多岐地区改良第9工事
概要：道路改良
受注者：まるなか建設(株)



出雲市多岐町久村



16. 小田地区改良第15工事 29年3月完成
概要：道路改良
受注者：出雲土建(株)



8. 小田地区改良第11工事 29年3月完成
概要：道路改良
受注者：出雲土建(株)




13. 小田地区改良第13工事 29年3月完成
概要：道路改良
受注者：松江土建(株)



9. 多岐地区法面对策第2工事
概要：道路改良
受注者：松江土建(株)

1. 多岐地区法面对策工事 29年3月完成
概要：道路改良
受注者：松江土建(株)



多岐IC(仮称)

小田地区

久村・多岐地区