

多伎・朝山道路の今！（事業の進捗状況）【多伎IC～朝山IC】 平成29年5月31日現在

※図上の数字は、上下段に示しています
「工事」の位置を示しています。



多伎・朝山道路 延長9.0km

及び猛禽類保全対策等が速やかに完了する場合

12. 小田地区改良第16工事

概要：道路改良
受注者：大福工業株



小田第3高架橋 延長 161m

小田2高架橋 延長 138m

4. 小田第2高架橋PC上部工事

概要：橋梁上部
受注者：極東興和株




3. 小田第1高架橋 PC上部工事

概要：橋梁上部
受注者：極東興和株



小田地区

久村・多岐地区



出雲市多伎町久村

いづもしたきちようくむら

道の駅
キララ多伎

多伎IC(仮称)

12

2

3

1

2

1

JR山陰本線

小田第3高架橋

延長 161m

小田第1高架橋
延長 423m

延長 138m

出雲市役所
多岐支所

道の駅
キララ多伎

多伎
工業団地

至
松江

高架橋

m

1. 多岐地区改良第9工事

概要：道路改良
受注者：まるなか建設株



久村・多岐地区