

多伎・朝山道路の今！（事業の進捗状況）【多伎IC～朝山IC】 平成29年9月30日現在

※図上の数字は、上下段に示しています「工事」の位置を示しています。


平成30年度開通予定 ※用地取得及び猛禽

19. 朝山地区改良第12工事
 概要：道路改良
 受注者：まるなか建設㈱

14. 朝山地区改良第11工事
 概要：道路改良
 受注者：出雲土建㈱



11. 朝山地区改良第10工事
 概要：道路改良
 受注者：カナツ技建工業㈱



7. 口田儀第3トンネル工事
 概要：トンネル 29年9月完成
 受注者：㈱鴻池組




5. 口田儀第1トンネル工事
 概要：トンネル 29年9月完成
 受注者：㈱不動テトラ



10. 朝山第2高架橋鋼上部工事
 概要：橋梁上部
 受注者：宇部興産機械㈱

18. 5号跨道橋上部工事
 概要：橋梁上部
 受注者：松尾建設㈱



9. 朝山第2高架橋下部工事
 概要：橋梁下部
 受注者：㈱都間土建



8. 口田儀第4高架橋PC上部工事
 概要：橋梁上部
 受注者：㈱日本ピーエス



6. 口田儀第2高架橋鋼上部工事
 概要：橋梁上部 29年9月完成
 受注者：JFEエンジニアリング(株)




大田市朝山町朝倉

大田市朝山地区

口田儀地区

多伎・朝山道路 延長9.0km

及び猛禽類保全対策等が速やかに完了する場合

出雲市多伎町久村

12. 小田地区改良第16工事
概要：道路改良
受注者：大福工業(株)
29年9月完成



16. 小田地区改良第18工事
概要：道路改良
受注者：大福工業(株)




13. 小田地区改良第17工事
概要：道路改良
受注者：宮川興業(株)



15. 多岐地区改良第10工事
概要：道路改良
受注者：ライト工業(株)

1. 多岐地区改良第9工事
概要：道路改良
受注者：まるなか建設(株)
29年9月完成



4. 小田第2高架橋PC上部工事
概要：橋梁上部
受注者：極東興和(株)
29年9月完成



3. 小田第1高架橋PC上部工事
概要：橋梁上部
受注者：極東興和(株)



2. 多岐地区法面对策第2工事
概要：道路改良
受注者：松江土建(株)
29年9月完成



17. 多岐地区法面对策第3工事
概要：道路改良
受注者：松江土建(株)



多伎IC(仮称)

小田地区

久村・多岐地区