

多伎・朝山道路の今！（事業の進捗状況）【多伎IC～朝山IC】 平成29年11月30日現在

※図上の数字は、上下段に示しています「工事」の位置を示しています。

平成30年度開通予定 ※用地取得及び猛禽

12. 朝山第2高架橋 鋼上部工事
 概要：橋梁上部
 受注者：宇部興産機械(株)




9. 朝山地区改良第10工事
 概要：道路改良
 受注者：カナツ技建工業(株)




7. 朝山地区改良第12工事
 概要：道路改良
 受注者：まるなか建設(株)



10. 朝山地区改良第11工事
 概要：道路改良
 受注者：出雲土建(株)



11. 朝山地区改良第13工事
 概要：道路改良
 受注者：(株)フクダ



8. 5号跨道橋上部工事
 概要：橋梁上部
 受注者：松尾建設(株)

6. 口田儀第4高架橋 PC上部工事
 概要：橋梁上部
 受注者：(株)日本ピーエス



14. 口田儀第2トンネル 舗装工事
 概要：舗装
 受注者：(株)NIPPO

13. 口田儀第1トンネル 外舗装工事
 概要：舗装
 受注者：松江土建(株)

朝山IC(仮称)

大田市朝山町朝倉



大田市朝山地区

口田儀地区

多伎・朝山道路 延長9.0km

及び猛禽類保全対策等が速やかに完了する場合

