

多伎・朝山道路の今！（事業の進捗状況）【出雲多伎IC～大田朝山IC】 平成30年9月30日現在

※図上の数字は、上下段に示しています「工事」の位置を示しています。

平成30年度開通予定

18. 朝山地区舗装第4工事

概要：舗装  
受注者：フジタ道路(株)



8. 5号跨道橋上部工事

30年9月完成

概要：橋梁上部  
受注者：松尾建設(株)



17. 朝山地区舗装第2工事

概要：舗装  
受注者：東亜道路工業(株)



14. 口田儀第2トンネル舗装工事

30年9月完成  
概要：舗装  
受注者：(株)NIPPO



13. 口田儀第1トンネル外舗装工事

概要：舗装  
受注者：大林道路(株)



大田朝山IC

大田市朝山町朝倉



24. 朝山地区舗装第3工事

概要：舗装  
受注者：日本道路(株)



11. 朝山地区改良第13工事

概要：道路改良  
受注者：(株)フクダ



9. 朝山地区改良第14工事

概要：道路改良  
受注者：松江土建(株)



19. 朝山地区舗装工事

概要：舗装  
受注者：まるなか建設(株)



15. 口田儀地区舗装工事

概要：舗装  
受注者：常盤工業(株)



大田市朝山地区

口田儀地区

朝倉高架橋  
延長 45m

仙山高架橋  
延長 126m

田儀高架橋  
延長 426m

風穴トンネル  
延長 172m

塚之尾谷高架橋  
延長 180m

朝畑トンネル  
延長 354m

赤谷トンネル  
延長 655m

赤谷高架橋  
延長 65m

余草高架橋  
延長 220m

# 多岐・朝山道路 延長9.0km

出雲市多岐町久村

12. 小田地区改良第23  
工事  
概要：道路改良  
受注者：奥村組土木興業(株)



20. 小田東地区舗装  
工事  
概要：舗装  
受注者：(株)伏光組



23. 小田地区改良第20  
工事  
概要：道路改良  
受注者：宮川興業(株)



6. 多岐地区外改良  
工事  
概要：道路改良  
受注者：松江土建(株)



5. 多岐インター舗装  
工事  
概要：舗装



7. 多岐地区改良第12  
工事  
概要：道路改良  
受注者：松江土建(株)



4. 多岐地区改良第11  
工事 **30年9月完成**  
概要：道路改良  
受注者：松江土建(株)



22. 小田西地区舗装  
工事  
概要：舗装  
受注者：奥村組土木興業(株)



1. 久村第2高架橋  
PC上部工事  
概要：橋梁上部  
受注者：(株)安部日鋼工業



3. 多岐西地区舗装  
工事  
概要：舗装  
受注者：奥村組土木興業(株)



2. 多岐東地区舗装  
工事  
概要：舗装  
受注者：東亜道路工業(株)



小田地区

久村・多岐地区