

多伎・朝山道路の今！（事業の進捗状況）【出雲多伎IC～大田朝山IC】 平成30年11月30日現在

※図上の数字は、上下段に示しています「工事」の位置を示しています。

平成30年度開通予定



24. 朝山地区舗装第3工事
 概要：舗装
 受注者：日本道路㈱

9. 朝山地区改良第14工事 30年11月完成
 概要：道路改良
 受注者：松江土建㈱

17. 朝山地区舗装第2工事
 概要：舗装
 受注者：東亜道路工業㈱

13. 口田儀第1トンネル外舗装工事 30年11月完成
 概要：舗装
 受注者：大林道路㈱

18. 朝山地区舗装第4工事
 概要：舗装
 受注者：フジタ道路㈱

19. 朝山地区舗装工事
 概要：舗装
 受注者：まるなか建設㈱

15. 口田儀地区舗装工事
 概要：舗装
 受注者：常盤工業㈱

大田市朝山地区

口田儀地区

多伎・朝山道路 延長9.0km

いずもしたきちょうくむら
出雲市多伎町久村

**12. 小田地区改良第23
工事** 30年11月完成
概要：道路改良
受注者：奥村組土木興業(株)



**20. 小田東地区舗装
工事**
概要：舗装
受注者：(株)伏光組



**23. 小田地区改良第20
工事** 30年11月完成
概要：道路改良
受注者：宮川興業(株)



**6. 多岐地区外改良
工事** 30年11月完成
概要：道路改良
受注者：松江土建(株)



**5. 多伎インター舗装
工事**
概要：舗装
受注者：山陰建設工業(株)



**7. 多岐地区改良第12
工事**
概要：道路改良
受注者：松江土建(株)



**22. 小田西地区舗装
工事**
概要：舗装
受注者：奥村組土木興業(株)



**1. 久村第2高架橋
PC上部工事** 30年11月完成
概要：橋梁上部
受注者：(株)安部日鋼工業



**3. 多岐西地区舗装
工事**
概要：舗装
受注者：奥村組土木興業(株)



**2. 多岐東地区舗装
工事**
概要：舗装
受注者：東亜道路工業(株)



小田地区

久村・多岐地区

出雲多伎IC